









Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		<b>Proceso de Instalación INFOMEX BAJA CALIFORNIA SUR</b>	<b>102 días</b>	<b>vie 20/02/09</b>	<b>vie 07/08/09</b>
2		<b>Inducción</b>	<b>1 día</b>	<b>vie 20/02/09</b>	<b>vie 20/02/09</b>
3		Presentación del plan de trabajo y definiciones generales	1 día	vie 20/02/09	vie 20/02/09
4		<b>Carta y Mapa de procesos locales</b>	<b>20 días</b>	<b>lun 02/03/09</b>	<b>lun 30/03/09</b>
32		<b>Construcción de INFOMEX Local (Parametrización)</b>	<b>61 días</b>	<b>mar 31/03/09</b>	<b>vie 03/07/09</b>
33		<b>Instalación de INFOMEX Local en entornos de desarrollo y pruebas</b>	<b>1 día</b>	<b>mar 31/03/09</b>	<b>mar 31/03/09</b>
34		<b>Servidor de Bases de Datos</b>	<b>1 día</b>	<b>mar 31/03/09</b>	<b>mar 31/03/09</b>
35		Instalación	1 día	mar 31/03/09	mar 31/03/09
36		Configuración	1 día	mar 31/03/09	mar 31/03/09
37		<b>Servidor de Aplicaciones</b>	<b>1 día</b>	<b>mar 31/03/09</b>	<b>mar 31/03/09</b>
38		Instalación	1 día	mar 31/03/09	mar 31/03/09
39		Configuración	1 día	mar 31/03/09	mar 31/03/09
40		Carga de Catálogos	1 día	mar 31/03/09	mar 31/03/09
41		<b>Desarrollo INFOMEX Local</b>	<b>50 días</b>	<b>mié 01/04/09</b>	<b>vie 19/06/09</b>
42		<b>Construcción de procesos</b>	<b>30 días</b>	<b>mié 01/04/09</b>	<b>vie 22/05/09</b>
43		Construcción	6 sem.	mié 01/04/09	vie 22/05/09
44		Actualizaciones	6 sem.	mié 01/04/09	vie 22/05/09
45		<b>Construcción de acuses</b>	<b>7 días</b>	<b>lun 25/05/09</b>	<b>mar 02/06/09</b>
46		Construcción	7 días	lun 25/05/09	mar 02/06/09
47		Actualizaciones	7 días	lun 25/05/09	mar 02/06/09
48		<b>Modificación de interface gráfica de INFOMEX Local (Wizards)</b>	<b>8 días</b>	<b>mié 03/06/09</b>	<b>vie 12/06/09</b>
49		Construcción	8 días	mié 03/06/09	vie 12/06/09
50		Actualizaciones	8 días	mié 03/06/09	vie 12/06/09
51		<b>Integración de INFOMEX Local</b>	<b>5 días</b>	<b>lun 15/06/09</b>	<b>vie 19/06/09</b>
52		Construcción	1 sem	lun 15/06/09	vie 19/06/09
53		<b>Pruebas internas en entornos de desarrollo</b>	<b>10 días</b>	<b>lun 22/06/09</b>	<b>vie 03/07/09</b>
54		Prueba de procesos y Registro de incidencias	5 días	lun 22/06/09	vie 26/06/09
55		Corrección de incidencias	5 días	lun 22/06/09	vie 26/06/09
56		Días inhábiles por contingencia sanitaria	5 días	lun 29/06/09	vie 03/07/09
57		<b>Capacitación</b>	<b>9 días</b>	<b>lun 06/07/09</b>	<b>jue 16/07/09</b>
58		<b>Capacitación al Administrador de INFOMEX Local</b>	<b>9 días</b>	<b>lun 06/07/09</b>	<b>jue 16/07/09</b>
59		Generación del Manual del Administrador	1 sem	lun 06/07/09	vie 10/07/09
60		<b>Capacitación</b>	<b>4 días</b>	<b>lun 13/07/09</b>	<b>jue 16/07/09</b>
61		Administración de usuarios	2 días	lun 13/07/09	mar 14/07/09
62		Administración de procesos	2 días	lun 13/07/09	mar 14/07/09
63		Administración de calendarios	2 días	mié 15/07/09	jue 16/07/09

Id	 Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
64	Adinistración de interfaz	2 días	mié 15/07/09	jue 16/07/09
65	<b>Instalación de INFOMEX Local en entornos de producción</b>	<b>1 día</b>	<b>vie 17/07/09</b>	<b>vie 17/07/09</b>
66	Instalación	1 día	vie 17/07/09	vie 17/07/09
67	Configuración	1 día	vie 17/07/09	vie 17/07/09
68	<b>Pruebas internas en entornos de producción</b>	<b>4 días</b>	<b>lun 03/08/09</b>	<b>jue 06/08/09</b>
69	Prueba de procesos y Registro de incidencias	2 días	lun 03/08/09	mar 04/08/09
70	Corrección de incidencias	2 días	mié 05/08/09	jue 06/08/09
71	Asesoría	2 días	mié 05/08/09	jue 06/08/09
72	<b>Liberación de INFOMEX Local</b>	1 día	vie 07/08/09	vie 07/08/09