







Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		<b>Chihuahua</b>	<b>33 días</b>	<b>jue 03/04/08</b>	<b>sáb 17/05/08</b>
2		<b>Migración Infomex</b>	<b>26 días</b>	<b>jue 03/04/08</b>	<b>jue 08/05/08</b>
3		Obtener respaldo de servidores de producción	1 día	jue 03/04/08	jue 03/04/08
4		Analizar impacto en: bases de datos, diagramas, plantillas, procesos	5 días	vie 04/04/08	jue 10/04/08
5		<b>Migración de BD</b>	<b>1 día</b>	<b>vie 11/04/08</b>	<b>vie 11/04/08</b>
6		Respaldo	1 día	vie 11/04/08	vie 11/04/08
7		Actualización	1 día	vie 11/04/08	vie 11/04/08
8		<b>Actualización del servidor web</b>	<b>1 día</b>	<b>lun 14/04/08</b>	<b>lun 14/04/08</b>
9		Actualización del framework .Net	1 día	lun 14/04/08	lun 14/04/08
10		<b>Instalación de componentes</b>	<b>1 día</b>	<b>lun 14/04/08</b>	<b>lun 14/04/08</b>
11		Ajax	1 día	lun 14/04/08	lun 14/04/08
12		Report Viewer	1 día	lun 14/04/08	lun 14/04/08
13		Proceso para finalizar pasos caducados	1 día	lun 14/04/08	lun 14/04/08
14		<b>Actualización del sitio web</b>	<b>1 día</b>	<b>lun 14/04/08</b>	<b>lun 14/04/08</b>
15		Respaldo	1 día	lun 14/04/08	lun 14/04/08
16		Actualización	1 día	lun 14/04/08	lun 14/04/08
17		Reunión de kick off	0.5 días	lun 14/04/08	lun 14/04/08
18		<b>Adaptación del proceso</b>	<b>13 días</b>	<b>mar 15/04/08</b>	<b>jue 01/05/08</b>
19		Actualización de diagramas	3 días	mar 15/04/08	jue 17/04/08
20		Actualización de plantillas	10 días	vie 18/04/08	jue 01/05/08
21		Construcción de formas de captura (wizards)	10 días	vie 18/04/08	jue 01/05/08
22		<b>Pruebas</b>	<b>19 días</b>	<b>lun 14/04/08</b>	<b>jue 08/05/08</b>
23		Generación de scripts de pruebas	1 día	lun 14/04/08	lun 14/04/08
24		Ejecución de pruebas	2.5 días	vie 02/05/08	mar 06/05/08
25		Corrección de defectos	5 días	vie 02/05/08	jue 08/05/08
26		<b>Capacitación sobre la administración y operación de INFOMEX</b>	<b>4 días</b>	<b>vie 09/05/08</b>	<b>mié 14/05/08</b>
27		<b>Capacitación al Administrador</b>	<b>3 días</b>	<b>vie 09/05/08</b>	<b>mar 13/05/08</b>
28		<b>Administración</b>	<b>3 días</b>	<b>vie 09/05/08</b>	<b>mar 13/05/08</b>
29		Pestañas	3 días	vie 09/05/08	mar 13/05/08
30		Estructura	3 días	vie 09/05/08	mar 13/05/08
31		Menú	3 días	vie 09/05/08	mar 13/05/08
32		Definición de módulo	3 días	vie 09/05/08	mar 13/05/08
33		Módulo	3 días	vie 09/05/08	mar 13/05/08
34		Categoría de campo	3 días	vie 09/05/08	mar 13/05/08
35		Plantilla	3 días	vie 09/05/08	mar 13/05/08
36		Campo	3 días	vie 09/05/08	mar 13/05/08

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
37	Roles y Usuarios (unidades de transparencia, unidades internas, solicitantes)	3 días	vie 09/05/08	mar 13/05/08
38	Modificar campos de la solicitud	3 días	vie 09/05/08	mar 13/05/08
39	Regresar pasos	3 días	vie 09/05/08	mar 13/05/08
40	Asigna recibo pago	3 días	vie 09/05/08	mar 13/05/08
41	<b>Catálogos</b>	<b>3 días</b>	<b>vie 09/05/08</b>	<b>mar 13/05/08</b>
42	País	3 días	vie 09/05/08	mar 13/05/08
43	Estado	3 días	vie 09/05/08	mar 13/05/08
44	Municipio / Delegación	3 días	vie 09/05/08	mar 13/05/08
45	Ocupación	3 días	vie 09/05/08	mar 13/05/08
46	Zona	3 días	vie 09/05/08	mar 13/05/08
47	Calle	3 días	vie 09/05/08	mar 13/05/08
48	Colonia	3 días	vie 09/05/08	mar 13/05/08
49	Tipo Correo	3 días	vie 09/05/08	mar 13/05/08
50	Organización	3 días	vie 09/05/08	mar 13/05/08
51	Tipo Teléfono	3 días	vie 09/05/08	mar 13/05/08
52	Puesto	3 días	vie 09/05/08	mar 13/05/08
53	Tipo dirección	3 días	vie 09/05/08	mar 13/05/08
54	Modificación de catálogos en base de datos	3 días	vie 09/05/08	mar 13/05/08
55	<b>Sistema</b>	<b>3 días</b>	<b>vie 09/05/08</b>	<b>mar 13/05/08</b>
56	Correo	3 días	vie 09/05/08	mar 13/05/08
57	Calendarios	3 días	vie 09/05/08	mar 13/05/08
58	<b>Procesos</b>	<b>3 días</b>	<b>vie 09/05/08</b>	<b>mar 13/05/08</b>
59	Tipos de proceso	3 días	vie 09/05/08	mar 13/05/08
60	Terminar proceso	3 días	vie 09/05/08	mar 13/05/08
61	Ampliar plazo	3 días	vie 09/05/08	mar 13/05/08
62	Terminar paso	3 días	vie 09/05/08	mar 13/05/08
63	<b>Capacitación al Instituto de Transparencia</b>	<b>1 día</b>	<b>mié 14/05/08</b>	<b>mié 14/05/08</b>
64	<b>Procesos de acceso a la información</b>	<b>1 día</b>	<b>mié 14/05/08</b>	<b>mié 14/05/08</b>
65	Nueva solicitud de información	1 día	mié 14/05/08	mié 14/05/08
66	Nuevo recurso por inconformidad	1 día	mié 14/05/08	mié 14/05/08
67	Nuevo recurso por falta respuesta	1 día	mié 14/05/08	mié 14/05/08
68	<b>Consultas</b>	<b>1 día</b>	<b>mié 14/05/08</b>	<b>mié 14/05/08</b>
69	Mis solicitudes	1 día	mié 14/05/08	mié 14/05/08
70	Tablero de control	1 día	mié 14/05/08	mié 14/05/08
71	<b>Módulos</b>	<b>1 día</b>	<b>mié 14/05/08</b>	<b>mié 14/05/08</b>
72	Aplicar pagos	1 día	mié 14/05/08	mié 14/05/08

Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
73		Actualizar información de registro del usuario	1 día	mié 14/05/08	mié 14/05/08
74		<b>Reportes</b>	<b>1 día</b>	<b>mié 14/05/08</b>	<b>mié 14/05/08</b>
75		Público	1 día	mié 14/05/08	mié 14/05/08
76		Dependencias	1 día	mié 14/05/08	mié 14/05/08
77		Hits	1 día	mié 14/05/08	mié 14/05/08
78		Recursos de Revisión	1 día	mié 14/05/08	mié 14/05/08
79		Liberación	1 día	sáb 17/05/08	sáb 17/05/08