

ID	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombre de los recursos
1	Proceso de Instalación INFOMEX Chihuahua	89 días	lun 17/07/06	jun 16/11/06	
2	Generación de Mapa de Procesos Locales	25 días	lun 17/07/06	vie 18/08/06	
3	Inducción	4 días	lun 17/07/06	jun 20/07/06	Facilitador
4	Estudio de la Ley de Transparencia Local	3 días	lun 17/07/06	mié 19/07/06	
5	Identificación de formatos de procesos	3 días	lun 17/07/06	mié 19/07/06	
6	Solicitud de Información	3 días	lun 17/07/06	mié 19/07/06	
7	Recurso de Revisión	3 días	lun 17/07/06	mié 19/07/06	
8	Solicitud de Positiva Facta	3 días	lun 17/07/06	mié 19/07/06	
9	Recurso de Reconsideración	3 días	lun 17/07/06	mié 19/07/06	
10	Identificación de plazas por proceso	3 días	lun 17/07/06	mié 19/07/06	
11	Presentación del plan de trabajo y definiciones generales	1 día	jun 20/07/06	jun 20/07/06	
12	Carta y Mapa de procesos locales	21 días	vie 21/07/06	vie 18/08/06	
13	Generación de Procesos	20 días	vie 21/07/06	jun 17/08/06	
14	Construcción	20 días	vie 21/07/06	jun 17/08/06	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
15	Asesoría técnica	6 días	vie 21/07/06	facilitador	Facilitador
16	Entrega de procesos	2 días	lun 31/07/06	vie 11/08/06	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
17	Revisión técnica de procesos	4 días	mar 01/08/06	mar 15/08/06	Facilitador
18	Actualización de procesos	4 días	jun 03/08/06	jun 17/08/06	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
19	Liberación de procesos	1 día	vie 18/08/06	vie 18/08/06	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
20	Generación de Insumos INFOMEX Local	16 días	vie 21/07/06	vie 11/08/06	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
21	Catálogos	16 días	vie 21/07/06	vie 11/08/06	
22	Definición	1 sem	vie 21/07/06	jun 27/07/06	
23	Generación	2 sem	vie 28/07/06	jun 10/08/06	
24	Entrega	1 día	vie 11/08/06	vie 11/08/06	
25	Formatos	16 días	vie 21/07/06	vie 11/08/06	
26	Definición	1 sem	vie 21/07/06	jun 27/07/06	
27	Generación	2 sem	vie 28/07/06	jun 10/08/06	
28	Entrega	1 día	vie 11/08/06	vie 11/08/06	
29	Acuses	16 días	vie 21/07/06	vie 11/08/06	
30	Definición	1 sem	vie 21/07/06	jun 27/07/06	
31	Generación	2 sem	vie 28/07/06	jun 10/08/06	
32	Entrega	1 día	vie 11/08/06	vie 11/08/06	
33	Capacitación	5 días	lun 21/08/06	vie 28/08/06	
34	Taller sobre el uso de INFOMEX	5 días	lun 21/08/06	vie 28/08/06	
35	Capacitación sobre la herramienta	4 días	lun 21/08/06	facilitador	Facilitador
36	Construcción de casos de prueba ejemplo	1 día	jun 24/08/06	jun 24/08/06	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
37	Construcción de casos de prueba sobre procesos locales	1 día	vie 25/08/06	vie 25/08/06	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
38	Construcción	1 día	vie 25/08/06	vie 25/08/06	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
39	Asesoría	1 día	vie 25/08/06	vie 25/08/06	Facilitador
40	Construcción de INFOMEX Local	30 días	lun 28/08/06	vie 06/10/06	
41	Instalación de INFOMEX Local en entornos de desarrollo y pruebas	1 día	lun 28/08/06	lun 28/08/06	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
42	Servidor de Bases de Datos	1 día	lun 28/08/06	lun 28/08/06	
43	Instalación	1 día	lun 28/08/06	lun 28/08/06	
44	Configuración	1 día	lun 28/08/06	lun 28/08/06	
45	Asesoría	1 día	lun 28/08/06	lun 28/08/06	
46	Servidor de Aplicaciones	1 día	lun 28/08/06	lun 28/08/06	
47	Instalación	1 día	lun 28/08/06	lun 28/08/06	
48	Configuración	1 día	lun 28/08/06	lun 28/08/06	
49	Asesoría	1 día	lun 28/08/06	lun 28/08/06	
50	Carga de Catálogos	1 día	lun 28/08/06	lun 28/08/06	
51	Desarrollos particulares	10 días	lun 28/08/06	vie 08/09/06	Equipo desarrollo IFAI
52	Construcción	2 sem	lun 28/08/06	vie 08/09/06	
53	Desarrollo INFOMEX Local	25 días	mar 29/08/06	lun 02/10/06	
54	Construcción de procesos	25 días	mar 29/08/06	lun 02/10/06	
55	Construcción	5 sem	mar 29/08/06	lun 02/10/06	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
56	Actualizaciones	5 sem	mar 29/08/06	lun 02/10/06	Equipo desarrollo IFAI
57	Asesoría	5 sem	mar 29/08/06	lun 02/10/06	Facilitador
58	Construcción de acuses	25 días	mar 29/08/06	lun 02/10/06	
59	Construcción	5 sem	mar 29/08/06	lun 02/10/06	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
60	Actualizaciones	5 sem	mar 29/08/06	lun 02/10/06	Equipo desarrollo IFAI
61	Asesoría	5 sem	mar 29/08/06	lun 02/10/06	Facilitador
62	Modificación de interfaz gráfica de INFOMEX Local	25 días	mar 29/08/06	lun 02/10/06	
63	Construcción	5 sem	mar 29/08/06	lun 02/10/06	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
64	Actualizaciones	5 sem	mar 29/08/06	lun 02/10/06	Equipo desarrollo IFAI
65	Asesoría	5 sem	mar 29/08/06	lun 02/10/06	Facilitador
66	Integración de INFOMEX Local	25 días	mar 29/08/06	lun 02/10/06	
67	Construcción	5 sem	mar 29/08/06	lun 02/10/06	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
68	Asesoría	5 sem	mar 29/08/06	lun 02/10/06	Facilitador
69	Pruebas	4 días	mar 03/10/06	vie 06/10/06	
70	Prueba de procesos y Registro de incidencias	2 días	mar 03/10/06	mié 04/10/06	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
71	Corrección de incidencias	2 días	jun 05/10/06	vie 06/10/06	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
72	Asesoría	2 días	jun 05/10/06	vie 06/10/06	Facilitador
73	Instalación de INFOMEX Local en entornos de producción	1 día	lun 09/10/06	lun 09/10/06	
74	Instalación	1 día	lun 09/10/06	lun 09/10/06	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
75	Configuración	1 día	lun 09/10/06	lun 09/10/06	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
76	Asesoría	1 día	lun 09/10/06	lun 09/10/06	Facilitador
77	Pruebas	4 días	mar 16/10/06	vie 13/10/06	
78	Prueba de procesos y Registro de incidencias	2 días	mar 16/10/06	mié 11/10/06	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
79	Corrección de incidencias	2 días	jun 12/10/06	vie 13/10/06	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
80	Asesoría	2 días	jun 12/10/06	vie 13/10/06	Facilitador
81	Capacitación	19 días	lun 16/10/06	jun 09/11/06	
82	Capacitación al Administrador de INFOMEX Local	7 días	lun 16/10/06	mar 24/10/06	Facilitador
83	Generación de Manuales de INFOMEX Local	1 sem	lun 16/10/06	vie 20/10/06	
84	Capacitación	2 días	lun 23/10/06	mar 24/10/06	
85	Administración de usuarios	2 días	lun 23/10/06	mar 24/10/06	
86	Administración de procesos	2 días	lun 23/10/06	mar 24/10/06	
87	Administración de catenarios	2 días	lun 23/10/06	mar 24/10/06	
88	Administración de interfaz	2 días	lun 23/10/06	mar 24/10/06	
89	Capacitación INFOMEX Local	9 días	mié 25/10/06	lun 06/11/06	Facilitador
90	Generación de Manuales de INFOMEX Local	7 días	mié 25/10/06	jun 02/11/06	
91	Capacitación	2 días	vie 03/11/06	lun 06/11/06	
92	Capacitación a Sujetos Obligados	3 días	mar 07/11/06	jun 09/11/06	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
93	Prueba con Sujetos Obligados	4 días	vie 10/11/06	mié 15/11/06	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
94	Selección de grupo de prueba	1 día	vie 10/11/06	vie 10/11/06	
95	Pruebas de INFOMEX Local	2 días	lun 13/11/06	mar 14/11/06	
96	Reinicio de Bases de Datos	1 día	mié 15/11/06	mié 15/11/06	
97	Liberación de INFOMEX Local	1 día	jun 16/11/06	jun 16/11/06	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)