













Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1	Proceso de Instalación INFOMEX COAHUILA	89 días	jue 27/09/07	jue 14/02/08	
2	Inducción	1 día	jue 27/09/07	jue 27/09/07	
3	Presentación del plan de trabajo y definiciones generales	1 día	jue 27/09/07	jue 27/09/07	
4	Carta y Mapa de procesos locales	31 días	vie 28/09/07	vie 09/11/07	3
5	Generación de Procesos	30 días	vie 28/09/07	jue 08/11/07	3
6	Primer fase	15 días	vie 28/09/07	jue 18/10/07	
7	Construcción (Modificado)	10 días	vie 28/09/07	jue 11/10/07	3
8	Asesoría técnica (Modificado)	10 días	vie 28/09/07	jue 11/10/07	3
9	Entrega de procesos	1 día	vie 12/10/07	vie 12/10/07	8
10	Revisión técnica de procesos	2 días	lun 15/10/07	mar 16/10/07	9
11	Actualización de procesos	2 días	mié 17/10/07	jue 18/10/07	10
12	Segunda Fase	15 días	vie 19/10/07	jue 08/11/07	
13	Construcción (Modificado)	10 días	vie 19/10/07	jue 01/11/07	11
14	Asesoría técnica (Modificado)	10 días	vie 19/10/07	jue 01/11/07	11
15	Entrega de procesos	1 día	vie 02/11/07	vie 02/11/07	14
16	Revisión técnica de procesos	2 días	lun 05/11/07	mar 06/11/07	15
17	Actualización de procesos	2 días	mié 07/11/07	jue 08/11/07	16
18	Liberación de procesos	1 día	vie 09/11/07	vie 09/11/07	17
19	Generación de Insumos INFOMEX Local	11 días	vie 28/09/07	vie 12/10/07	3
20	Catálogos	11 días	vie 28/09/07	vie 12/10/07	
21	Definición	1 sem	vie 28/09/07	jue 04/10/07	
22	Generación (Modificado)	1 sem	vie 05/10/07	jue 11/10/07	21
23	Entrega	1 día	vie 12/10/07	vie 12/10/07	22
24	Formatos	11 días	vie 28/09/07	vie 12/10/07	
25	Definición	1 sem	vie 28/09/07	jue 04/10/07	
26	Generación (Modificado)	1 sem	vie 05/10/07	jue 11/10/07	25
27	Entrega	1 día	vie 12/10/07	vie 12/10/07	26
28	Acuses	11 días	vie 28/09/07	vie 12/10/07	
29	Definición	1 sem	vie 28/09/07	jue 04/10/07	
30	Generación (Modificado)	1 sem	vie 05/10/07	jue 11/10/07	29
31	Entrega	1 día	vie 12/10/07	vie 12/10/07	30
32	Construcción de INFOMEX Local (Parametrización)	53 días	lun 12/11/07	vie 08/02/08	4
33	Instalación de INFOMEX Local en entornos de desarrollo y pruebas	1 día	lun 12/11/07	lun 12/11/07	
34	Servidor de Bases de Datos	1 día	lun 12/11/07	lun 12/11/07	
35	Instalación	1 día	lun 12/11/07	lun 12/11/07	
36	Configuración	1 día	lun 12/11/07	lun 12/11/07	
37	Servidor de Aplicaciones	1 día	lun 12/11/07	lun 12/11/07	
38	Instalación	1 día	lun 12/11/07	lun 12/11/07	
39	Configuración	1 día	lun 12/11/07	lun 12/11/07	
40	Carga de Catálogos	1 día	lun 12/11/07	lun 12/11/07	
41	Desarrollo INFOMEX Local	47 días	mar 13/11/07	vie 01/02/08	33
42	Construcción de procesos	25 días	mar 13/11/07	mié 02/01/08	33

Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
43		Construcción (Modificado)	5 sem.	mar 13/11/07	mié 02/01/08	
44		Actualizaciones (Modificado)	5 sem.	mar 13/11/07	mié 02/01/08	
45		Construcción de acuses	7 días	jue 03/01/08	vie 11/01/08	42
46		Construcción	7 días	jue 03/01/08	vie 11/01/08	
47		Actualizaciones	7 días	jue 03/01/08	vie 11/01/08	
48		Modificación de interface gráfica de INFOMEX Local (Wizards)	10 días	lun 14/01/08	vie 25/01/08	45
49		Construcción (Modificado)	10 días	lun 14/01/08	vie 25/01/08	
50		Actualizaciones (Modificado)	10 días	lun 14/01/08	vie 25/01/08	
51		Integración de INFOMEX Local	5 días	lun 28/01/08	vie 01/02/08	48
52		Construcción	1 sem	lun 28/01/08	vie 01/02/08	
53		Pruebas internas en entornos de desarrollo	5 días	lun 04/02/08	vie 08/02/08	41
54		Prueba de procesos y Registro de incidencias	5 días	lun 04/02/08	vie 08/02/08	
55		Corrección de incidencias	5 días	lun 04/02/08	vie 08/02/08	
56		Capacitación	5 días	lun 04/02/08	vie 08/02/08	41
57		Capacitación al Administrador de INFOMEX Local	5 días	lun 04/02/08	vie 08/02/08	
58		Generación del Manual del Administrador	1 sem	lun 04/02/08	vie 08/02/08	
59		Capacitación	4 días	lun 04/02/08	jue 07/02/08	41
60		Administración de usuarios (Modificado)	2 días	lun 04/02/08	mar 05/02/08	
61		Administración de procesos (Modificado)	2 días	lun 04/02/08	mar 05/02/08	
62		Administración de calendarios (Modificado)	2 días	mié 06/02/08	jue 07/02/08	61
63		Adinistración de interfaz (Modificado)	2 días	mié 06/02/08	jue 07/02/08	61
64		Instalación de INFOMEX Local en entornos de producción	1 día	vie 08/02/08	vie 08/02/08	
65		Instalación	1 día	vie 08/02/08	vie 08/02/08	
66		Configuración	1 día	vie 08/02/08	vie 08/02/08	
67		Pruebas internas en entornos de producción	4 días	vie 08/02/08	mié 13/02/08	
68		Prueba de procesos y Registro de incidencias	2 días	vie 08/02/08	lun 11/02/08	
69		Corrección de incidencias	2 días	mar 12/02/08	mié 13/02/08	68
70		Asesoría	2 días	mar 12/02/08	mié 13/02/08	68
71		Liberación de INFOMEX Local	1 día	jue 14/02/08	jue 14/02/08	67