

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	Proceso de Instalación INFOMEX COLIMA	172 días	vie 05/09/08	lun 08/06/09
2	Inducción	1 día	vie 05/09/08	vie 05/09/08
3	Presentación del plan de trabajo y definiciones generales	1 día	vie 05/09/08	vie 05/09/08
4	Carta y Mapa de procesos locales	100 días	lun 08/09/08	lun 16/02/09
5	Generación de Procesos	99 días	lun 08/09/08	vie 13/02/09
6	Primer fase	21 días	lun 08/09/08	mié 08/10/08
7	Construcción	15 días	lun 08/09/08	mar 30/09/08
8	Asesoría técnica	15 días	lun 08/09/08	mar 30/09/08
9	Entrega de procesos	1 día	mié 01/10/08	mié 01/10/08
10	Revisión técnica de procesos	3 días	jue 02/10/08	lun 06/10/08
11	Actualización de procesos	2 días	mar 07/10/08	mié 08/10/08
12	Segunda Fase	78 días	jue 09/10/08	vie 13/02/09
13	Construcción	15 días	jue 09/10/08	mié 29/10/08
14	Asesoría técnica	15 días	jue 09/10/08	mié 29/10/08
15	Entrega de procesos	58 días	jue 30/10/08	vie 06/02/09
16	Revisión técnica de procesos	3 días	lun 09/02/09	mié 11/02/09
17	Actualización de procesos	2 días	jue 12/02/09	vie 13/02/09
18	Liberación de procesos	1 día	lun 16/02/09	lun 16/02/09
19	Generación de Insumos INFOMEX Local	16 días	lun 08/09/08	mié 01/10/08
20	Catálogos	16 días	lun 08/09/08	mié 01/10/08
21	Definición	1 sem	lun 08/09/08	vie 12/09/08
22	Generación	2 sem.	mié 17/09/08	mar 30/09/08
23	Entrega	1 día	mié 01/10/08	mié 01/10/08
24	Formatos	16 días	lun 08/09/08	mié 01/10/08
25	Definición	1 sem	lun 08/09/08	vie 12/09/08
26	Generación	2 sem.	mié 17/09/08	mar 30/09/08
27	Entrega	1 día	mié 01/10/08	mié 01/10/08
28	Acuses	16 días	lun 08/09/08	mié 01/10/08
29	Definición	1 sem	lun 08/09/08	vie 12/09/08
30	Generación	2 sem.	mié 17/09/08	mar 30/09/08
31	Entrega	1 día	mié 01/10/08	mié 01/10/08
32	Construcción de INFOMEX Local (Parametrización)	56 días	mar 17/02/09	lun 18/05/09
33	Instalación de INFOMEX Local en entornos de desarrollo y pruebas	1 día	mar 17/02/09	mar 17/02/09
34	Servidor de Bases de Datos	1 día	mar 17/02/09	mar 17/02/09
35	Instalación	1 día	mar 17/02/09	mar 17/02/09
36	Configuración	1 día	mar 17/02/09	mar 17/02/09

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
37	Servidor de Aplicaciones	1 día	mar 17/02/09	mar 17/02/09
38	Instalación	1 día	mar 17/02/09	mar 17/02/09
39	Configuración	1 día	mar 17/02/09	mar 17/02/09
40	Carga de Catálogos	1 día	mar 17/02/09	mar 17/02/09
41	Desarrollo INFOMEX Local	50 días	mié 18/02/09	lun 11/05/09
42	Construcción de procesos	30 días	mié 18/02/09	mié 01/04/09
43	Construcción	6 sem.	mié 18/02/09	mié 01/04/09
44	Actualizaciones	6 sem.	mié 18/02/09	mié 01/04/09
45	Construcción de acuses	7 días	jue 02/04/09	vie 17/04/09
46	Construcción	7 días	jue 02/04/09	vie 17/04/09
47	Actualizaciones	7 días	jue 02/04/09	vie 17/04/09
48	Modificación de interfase gráfica de INFOMEX Local (Wizards)	8 días	lun 20/04/09	mié 29/04/09
49	Construcción	8 días	lun 20/04/09	mié 29/04/09
50	Actualizaciones	8 días	lun 20/04/09	mié 29/04/09
51	Integración de INFOMEX Local	5 días	jue 30/04/09	lun 11/05/09
52	Construcción	1 sem	jue 30/04/09	lun 11/05/09
53	Pruebas internas en entornos de desarrollo	5 días	mar 12/05/09	lun 18/05/09
54	Prueba de procesos y Registro de incidencias	5 días	mar 12/05/09	lun 18/05/09
55	Corrección de incidencias	5 días	mar 12/05/09	lun 18/05/09
56	Capacitación	9 días	mar 19/05/09	vie 29/05/09
57	Capacitación al Administrador de INFOMEX Local	9 días	mar 19/05/09	vie 29/05/09
58	Generación del Manual del Administrador	1 sem	mar 19/05/09	lun 25/05/09
59	Capacitación	4 días	mar 26/05/09	vie 29/05/09
60	Administración de usuarios	2 días	mar 26/05/09	mié 27/05/09
61	Administración de procesos	2 días	mar 26/05/09	mié 27/05/09
62	Administración de calendarios	2 días	jue 28/05/09	vie 29/05/09
63	Administración de interfaz	2 días	jue 28/05/09	vie 29/05/09
64	Instalación de INFOMEX Local en entornos de producción	1 día	lun 01/06/09	lun 01/06/09
65	Instalación	1 día	lun 01/06/09	lun 01/06/09
66	Configuración	1 día	lun 01/06/09	lun 01/06/09
67	Pruebas internas en entornos de producción	4 días	mar 02/06/09	vie 05/06/09
68	Prueba de procesos y Registro de incidencias	2 días	mar 02/06/09	mié 03/06/09
69	Corrección de incidencias	2 días	jue 04/06/09	vie 05/06/09
70	Asesoría	2 días	jue 04/06/09	vie 05/06/09
71	Liberación de INFOMEX Local	1 día	lun 08/06/09	lun 08/06/09