










Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		<b>Proceso de Instalación INFOMEX DURANGO</b>	<b>125 días</b>	<b>lun 20/10/08</b>	<b>mié 13/05/09</b>
2		<b>Inducción</b>	<b>1 día</b>	<b>lun 20/10/08</b>	<b>lun 20/10/08</b>
3		Presentación del plan de trabajo y definiciones generales	1 día	lun 20/10/08	lun 20/10/08
4		<b>Carta y Mapa de procesos locales</b>	<b>53 días</b>	<b>mar 21/10/08</b>	<b>mar 20/01/09</b>
5		<b>Generación de Procesos</b>	<b>52 días</b>	<b>mar 21/10/08</b>	<b>lun 19/01/09</b>
6		<b>Primer fase</b>	<b>21 días</b>	<b>mar 21/10/08</b>	<b>mié 19/11/08</b>
7		Construcción	15 días	mar 21/10/08	lun 10/11/08
8		Asesoría técnica	15 días	mar 21/10/08	lun 10/11/08
9		Entrega de procesos	1 día	mar 11/11/08	mar 11/11/08
10		Revisión técnica de procesos	3 días	mié 12/11/08	vie 14/11/08
11		Actualización de procesos	2 días	mar 18/11/08	mié 19/11/08
12		<b>Segunda Fase</b>	<b>31 días</b>	<b>jue 20/11/08</b>	<b>lun 19/01/09</b>
13		Construcción	15 días	jue 20/11/08	mié 10/12/08
14		Asesoría técnica	15 días	jue 20/11/08	mié 10/12/08
15		Entrega de procesos	11 días	jue 11/12/08	lun 12/01/09
16		Revisión técnica de procesos	3 días	mar 13/01/09	jue 15/01/09
17		Actualización de procesos	2 días	vie 16/01/09	lun 19/01/09
18		Liberación de procesos	1 día	mar 20/01/09	mar 20/01/09
19		<b>Generación de Insumos INFOMEX Local</b>	<b>16 días</b>	<b>mar 21/10/08</b>	<b>mar 11/11/08</b>
32		<b>Construcción de INFOMEX Local (Parametrización)</b>	<b>56 días</b>	<b>mié 21/01/09</b>	<b>vie 17/04/09</b>
33		<b>Instalación de INFOMEX Local en entornos de desarrollo y pruebas</b>	<b>1 día</b>	<b>mié 21/01/09</b>	<b>mié 21/01/09</b>
34		<b>Servidor de Bases de Datos</b>	<b>1 día</b>	<b>mié 21/01/09</b>	<b>mié 21/01/09</b>
35		Instalación	1 día	mié 21/01/09	mié 21/01/09
36		Configuración	1 día	mié 21/01/09	mié 21/01/09
37		<b>Servidor de Aplicaciones</b>	<b>1 día</b>	<b>mié 21/01/09</b>	<b>mié 21/01/09</b>
38		Instalación	1 día	mié 21/01/09	mié 21/01/09
39		Configuración	1 día	mié 21/01/09	mié 21/01/09
40		Carga de Catálogos	1 día	mié 21/01/09	mié 21/01/09
41		<b>Desarrollo INFOMEX Local</b>	<b>50 días</b>	<b>jue 22/01/09</b>	<b>vie 03/04/09</b>
42		<b>Construcción de procesos</b>	<b>30 días</b>	<b>jue 22/01/09</b>	<b>jue 05/03/09</b>
43		Construcción	6 sem.	jue 22/01/09	jue 05/03/09
44		Actualizaciones	6 sem.	jue 22/01/09	jue 05/03/09
45		<b>Construcción de acuses</b>	<b>7 días</b>	<b>vie 06/03/09</b>	<b>mar 17/03/09</b>
46		Construcción	7 días	vie 06/03/09	mar 17/03/09
47		Actualizaciones	7 días	vie 06/03/09	mar 17/03/09
48		<b>Modificación de interfase gráfica de INFOMEX Local (Wizards)</b>	<b>8 días</b>	<b>mié 18/03/09</b>	<b>vie 27/03/09</b>

Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
49		Construcción	8 días	mié 18/03/09	vie 27/03/09
50		Actualizaciones	8 días	mié 18/03/09	vie 27/03/09
51		<b>Integración de INFOMEX Local</b>	<b>5 días</b>	<b>lun 30/03/09</b>	<b>vie 03/04/09</b>
52		Construcción	1 sem	lun 30/03/09	vie 03/04/09
53		<b>Pruebas internas en entornos de desarrollo</b>	<b>5 días</b>	<b>lun 13/04/09</b>	<b>vie 17/04/09</b>
54		Prueba de procesos y Registro de incidencias	5 días	lun 13/04/09	vie 17/04/09
55		Corrección de incidencias	5 días	lun 13/04/09	vie 17/04/09
56		<b>Capacitación</b>	<b>9 días</b>	<b>lun 20/04/09</b>	<b>jue 30/04/09</b>
57		<b>Capacitación al Administrador de INFOMEX Local</b>	<b>9 días</b>	<b>lun 20/04/09</b>	<b>jue 30/04/09</b>
58		Generación del Manual del Administrador	1 sem	lun 20/04/09	vie 24/04/09
59		<b>Capacitación</b>	<b>4 días</b>	<b>lun 27/04/09</b>	<b>jue 30/04/09</b>
60		Administración de usuarios	2 días	lun 27/04/09	mar 28/04/09
61		Administración de procesos	2 días	lun 27/04/09	mar 28/04/09
62		Administración de calendarios	2 días	mié 29/04/09	jue 30/04/09
63		Adinistración de interfaz	2 días	mié 29/04/09	jue 30/04/09
64		<b>Instalación de INFOMEX Local en entornos de producción</b>	<b>1 día</b>	<b>mié 06/05/09</b>	<b>mié 06/05/09</b>
65		Instalación	1 día	mié 06/05/09	mié 06/05/09
66		Configuración	1 día	mié 06/05/09	mié 06/05/09
67		<b>Pruebas internas en entornos de producción</b>	<b>4 días</b>	<b>jue 07/05/09</b>	<b>mar 12/05/09</b>
68		Prueba de procesos y Registro de incidencias	2 días	jue 07/05/09	vie 08/05/09
69		Corrección de incidencias	2 días	lun 11/05/09	mar 12/05/09
70		Asesoría	2 días	lun 11/05/09	mar 12/05/09
71		<b>Liberación de INFOMEX Local</b>	<b>1 día</b>	<b>mié 13/05/09</b>	<b>mié 13/05/09</b>