

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	Proceso de Instalación INFOMEX GUANAJUATO	115 días	mar 17/03/09	vie 18/09/09
2	Inducción	1 día	mar 17/03/09	mar 17/03/09
3	Presentación del plan de trabajo y definiciones generales	1 día	mar 17/03/09	mar 17/03/09
4	Carta y Mapa de procesos locales	43 días	mié 18/03/09	mié 27/05/09
5	Generación de Procesos	42 días	mié 18/03/09	mar 26/05/09
6	Primer fase	21 días	mié 18/03/09	mié 22/04/09
7	Construcción	15 días	mié 18/03/09	mar 14/04/09
8	Asesoría técnica	15 días	mié 18/03/09	mar 14/04/09
9	Entrega de procesos	1 día	mié 15/04/09	mié 15/04/09
10	Revisión técnica de procesos	3 días	jue 16/04/09	lun 20/04/09
11	Actualización de procesos	2 días	mar 21/04/09	mié 22/04/09
12	Segunda Fase	21 días	jue 23/04/09	mar 26/05/09
13	Construcción	15 días	jue 23/04/09	lun 18/05/09
14	Asesoría técnica	15 días	jue 23/04/09	lun 18/05/09
15	Entrega de procesos	1 día	mar 19/05/09	mar 19/05/09
16	Revisión técnica de procesos	3 días	mié 20/05/09	vie 22/05/09
17	Actualización de procesos	2 días	lun 25/05/09	mar 26/05/09
18	Liberación de procesos	1 día	mié 27/05/09	mié 27/05/09
19	Generación de Insumos INFOMEX Local	16 días	mié 18/03/09	mié 15/04/09
20	Catálogos	16 días	mié 18/03/09	mié 15/04/09
21	Definición	1 sem	mié 18/03/09	mar 24/03/09
22	Generación	2 sem.	mié 25/03/09	mar 14/04/09
23	Entrega	1 día	mié 15/04/09	mié 15/04/09
24	Formatos	16 días	mié 18/03/09	mié 15/04/09
25	Definición	1 sem	mié 18/03/09	mar 24/03/09
26	Generación	2 sem.	mié 25/03/09	mar 14/04/09
27	Entrega	1 día	mié 15/04/09	mié 15/04/09
28	Acuses	16 días	mié 18/03/09	mié 15/04/09
29	Definición	1 sem	mié 18/03/09	mar 24/03/09
30	Generación	2 sem.	mié 25/03/09	mar 14/04/09
31	Entrega	1 día	mié 15/04/09	mié 15/04/09
32	Construcción de INFOMEX Local (Parametrización)	56 días	jue 28/05/09	jue 27/08/09
33	Instalación de INFOMEX Local en entornos de desarrollo y pruebas	1 día	jue 28/05/09	jue 28/05/09
34	Servidor de Bases de Datos	1 día	jue 28/05/09	jue 28/05/09
35	Instalación	1 día	jue 28/05/09	jue 28/05/09
36	Configuración	1 día	jue 28/05/09	jue 28/05/09

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
37	Servidor de Aplicaciones	1 día	jue 28/05/09	jue 28/05/09
38	Instalación	1 día	jue 28/05/09	jue 28/05/09
39	Configuración	1 día	jue 28/05/09	jue 28/05/09
40	Carga de Catálogos	1 día	jue 28/05/09	jue 28/05/09
41	Desarrollo INFOMEX Local	50 días	vie 29/05/09	jue 20/08/09
42	Construcción de procesos	30 días	vie 29/05/09	jue 09/07/09
43	Construcción	6 sem.	vie 29/05/09	jue 09/07/09
44	Actualizaciones	6 sem.	vie 29/05/09	jue 09/07/09
45	Construcción de acuses	7 días	vie 10/07/09	lun 03/08/09
46	Construcción	7 días	vie 10/07/09	lun 03/08/09
47	Actualizaciones	7 días	vie 10/07/09	lun 03/08/09
48	Modificación de interface gráfica de INFOMEX Local (Wizards)	8 días	mar 04/08/09	jue 13/08/09
49	Construcción	8 días	mar 04/08/09	jue 13/08/09
50	Actualizaciones	8 días	mar 04/08/09	jue 13/08/09
51	Integración de INFOMEX Local	5 días	vie 14/08/09	jue 20/08/09
52	Construcción	1 sem	vie 14/08/09	jue 20/08/09
53	Pruebas internas en entornos de desarrollo	5 días	vie 21/08/09	jue 27/08/09
54	Prueba de procesos y Registro de incidencias	5 días	vie 21/08/09	jue 27/08/09
55	Corrección de incidencias	5 días	vie 21/08/09	jue 27/08/09
56	Capacitación	9 días	vie 28/08/09	mié 09/09/09
57	Capacitación al Administrador de INFOMEX Local	9 días	vie 28/08/09	mié 09/09/09
58	Generación del Manual del Administrador	1 sem	vie 28/08/09	jue 03/09/09
59	Capacitación	4 días	vie 04/09/09	mié 09/09/09
60	Administración de usuarios	2 días	vie 04/09/09	lun 07/09/09
61	Administración de procesos	2 días	vie 04/09/09	lun 07/09/09
62	Administración de calendarios	2 días	mar 08/09/09	mié 09/09/09
63	Administración de interfaz	2 días	mar 08/09/09	mié 09/09/09
64	Instalación de INFOMEX Local en entornos de producción	1 día	jue 10/09/09	jue 10/09/09
65	Instalación	1 día	jue 10/09/09	jue 10/09/09
66	Configuración	1 día	jue 10/09/09	jue 10/09/09
67	Pruebas internas en entornos de producción	4 días	vie 11/09/09	jue 17/09/09
68	Prueba de procesos y Registro de incidencias	2 días	vie 11/09/09	lun 14/09/09
69	Corrección de incidencias	2 días	mar 15/09/09	jue 17/09/09
70	Asesoría	2 días	mar 15/09/09	jue 17/09/09
71	Liberación de INFOMEX Local	1 día	vie 18/09/09	vie 18/09/09