

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	Proceso de Instalación INFOMEX MICHOACAN	115 días	lun 19/01/09	vie 10/07/09
2	Inducción	1 día	lun 19/01/09	lun 19/01/09
3	Presentación del plan de trabajo y definiciones generales	1 día	lun 19/01/09	lun 19/01/09
4	Carta y Mapa de procesos locales	43 días	mar 20/01/09	lun 23/03/09
5	Generación de Procesos	42 días	mar 20/01/09	vie 20/03/09
6	Primer fase	21 días	mar 20/01/09	mié 18/02/09
7	Construcción	15 días	mar 20/01/09	mar 10/02/09
8	Asesoría técnica	15 días	mar 20/01/09	mar 10/02/09
9	Entrega de procesos	1 día	mié 11/02/09	mié 11/02/09
10	Revisión técnica de procesos	3 días	jue 12/02/09	lun 16/02/09
11	Actualización de procesos	2 días	mar 17/02/09	mié 18/02/09
12	Segunda Fase	21 días	jue 19/02/09	vie 20/03/09
13	Construcción	15 días	jue 19/02/09	mié 11/03/09
14	Asesoría técnica	15 días	jue 19/02/09	mié 11/03/09
15	Entrega de procesos	1 día	jue 12/03/09	jue 12/03/09
16	Revisión técnica de procesos	3 días	vie 13/03/09	mié 18/03/09
17	Actualización de procesos	2 días	jue 19/03/09	vie 20/03/09
18	Liberación de procesos	1 día	lun 23/03/09	lun 23/03/09
19	Generación de Insumos INFOMEX Local	16 días	mar 20/01/09	mié 11/02/09
20	Catálogos	16 días	mar 20/01/09	mié 11/02/09
21	Definición	1 sem	mar 20/01/09	lun 26/01/09
22	Generación	2 sem.	mar 27/01/09	mar 10/02/09
23	Entrega	1 día	mié 11/02/09	mié 11/02/09
24	Formatos	16 días	mar 20/01/09	mié 11/02/09
25	Definición	1 sem	mar 20/01/09	lun 26/01/09
26	Generación	2 sem.	mar 27/01/09	mar 10/02/09
27	Entrega	1 día	mié 11/02/09	mié 11/02/09
28	Acuses	16 días	mar 20/01/09	mié 11/02/09
29	Definición	1 sem	mar 20/01/09	lun 26/01/09
30	Generación	2 sem.	mar 27/01/09	mar 10/02/09
31	Entrega	1 día	mié 11/02/09	mié 11/02/09
32	Construcción de INFOMEX Local (Parametrización)	56 días	mar 24/03/09	vie 19/06/09
33	Instalación de INFOMEX Local en entornos de desarrollo y pruebas	1 día	mar 24/03/09	mar 24/03/09
34	Servidor de Bases de Datos	1 día	mar 24/03/09	mar 24/03/09
35	Instalación	1 día	mar 24/03/09	mar 24/03/09
36	Configuración	1 día	mar 24/03/09	mar 24/03/09

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
37	Servidor de Aplicaciones	1 día	mar 24/03/09	mar 24/03/09
38	Instalación	1 día	mar 24/03/09	mar 24/03/09
39	Configuración	1 día	mar 24/03/09	mar 24/03/09
40	Carga de Catálogos	1 día	mar 24/03/09	mar 24/03/09
41	Desarrollo INFOMEX Local	50 días	mié 25/03/09	vie 12/06/09
42	Construcción de procesos	30 días	mié 25/03/09	vie 15/05/09
43	Construcción	6 sem.	mié 25/03/09	vie 15/05/09
44	Actualizaciones	6 sem.	mié 25/03/09	vie 15/05/09
45	Construcción de acuses	7 días	lun 18/05/09	mar 26/05/09
46	Construcción	7 días	lun 18/05/09	mar 26/05/09
47	Actualizaciones	7 días	lun 18/05/09	mar 26/05/09
48	Modificación de interface gráfica de INFOMEX Local (Wizards)	8 días	mié 27/05/09	vie 05/06/09
49	Construcción	8 días	mié 27/05/09	vie 05/06/09
50	Actualizaciones	8 días	mié 27/05/09	vie 05/06/09
51	Integración de INFOMEX Local	5 días	lun 08/06/09	vie 12/06/09
52	Construcción	1 sem	lun 08/06/09	vie 12/06/09
53	Pruebas internas en entornos de desarrollo	5 días	lun 15/06/09	vie 19/06/09
54	Prueba de procesos y Registro de incidencias	5 días	lun 15/06/09	vie 19/06/09
55	Corrección de incidencias	5 días	lun 15/06/09	vie 19/06/09
56	Capacitación	9 días	lun 22/06/09	jue 02/07/09
57	Capacitación al Administrador de INFOMEX Local	9 días	lun 22/06/09	jue 02/07/09
58	Generación del Manual del Administrador	1 sem	lun 22/06/09	vie 26/06/09
59	Capacitación	4 días	lun 29/06/09	jue 02/07/09
60	Administración de usuarios	2 días	lun 29/06/09	mar 30/06/09
61	Administración de procesos	2 días	lun 29/06/09	mar 30/06/09
62	Administración de calendarios	2 días	mié 01/07/09	jue 02/07/09
63	Administración de interfaz	2 días	mié 01/07/09	jue 02/07/09
64	Instalación de INFOMEX Local en entornos de producción	1 día	vie 03/07/09	vie 03/07/09
65	Instalación	1 día	vie 03/07/09	vie 03/07/09
66	Configuración	1 día	vie 03/07/09	vie 03/07/09
67	Pruebas internas en entornos de producción	4 días	lun 06/07/09	jue 09/07/09
68	Prueba de procesos y Registro de incidencias	2 días	lun 06/07/09	mar 07/07/09
69	Corrección de incidencias	2 días	mié 08/07/09	jue 09/07/09
70	Asesoría	2 días	mié 08/07/09	jue 09/07/09
71	Liberación de INFOMEX Local	1 día	vie 10/07/09	vie 10/07/09