

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	<b>Proceso de Instalación INFOMEX NAYARIT</b>	<b>115 días</b>	<b>vie 30/01/09</b>	<b>jue 06/08/09</b>
2	<b>Inducción</b>	<b>1 día</b>	<b>vie 30/01/09</b>	<b>vie 30/01/09</b>
3	Presentación del plan de trabajo y definiciones generales	1 día	vie 30/01/09	vie 30/01/09
4	<b>Carta y Mapa de procesos locales</b>	<b>43 días</b>	<b>mar 03/02/09</b>	<b>vie 03/04/09</b>
5	<b>Generación de Procesos</b>	<b>42 días</b>	<b>mar 03/02/09</b>	<b>jue 02/04/09</b>
6	<b>Primer fase</b>	<b>21 días</b>	<b>mar 03/02/09</b>	<b>mar 03/03/09</b>
7	Construcción	15 días	mar 03/02/09	lun 23/02/09
8	Asesoría técnica	15 días	mar 03/02/09	lun 23/02/09
9	Entrega de procesos	1 día	mar 24/02/09	mar 24/02/09
10	Revisión técnica de procesos	3 días	mié 25/02/09	vie 27/02/09
11	Actualización de procesos	2 días	lun 02/03/09	mar 03/03/09
12	<b>Segunda Fase</b>	<b>21 días</b>	<b>mié 04/03/09</b>	<b>jue 02/04/09</b>
13	Construcción	15 días	mié 04/03/09	mié 25/03/09
14	Asesoría técnica	15 días	mié 04/03/09	mié 25/03/09
15	Entrega de procesos	1 día	jue 26/03/09	jue 26/03/09
16	Revisión técnica de procesos	3 días	vie 27/03/09	mar 31/03/09
17	Actualización de procesos	2 días	mié 01/04/09	jue 02/04/09
18	Liberación de procesos	1 día	vie 03/04/09	vie 03/04/09
19	<b>Generación de Insumos INFOMEX Local</b>	<b>16 días</b>	<b>mar 03/02/09</b>	<b>mar 24/02/09</b>
20	<b>Catálogos</b>	<b>16 días</b>	<b>mar 03/02/09</b>	<b>mar 24/02/09</b>
21	Definición	1 sem	mar 03/02/09	lun 09/02/09
22	Generación	2 sem.	mar 10/02/09	lun 23/02/09
23	Entrega	1 día	mar 24/02/09	mar 24/02/09
24	<b>Formatos</b>	<b>16 días</b>	<b>mar 03/02/09</b>	<b>mar 24/02/09</b>
25	Definición	1 sem	mar 03/02/09	lun 09/02/09
26	Generación	2 sem.	mar 10/02/09	lun 23/02/09
27	Entrega	1 día	mar 24/02/09	mar 24/02/09
28	<b>Acuses</b>	<b>16 días</b>	<b>mar 03/02/09</b>	<b>mar 24/02/09</b>
29	Definición	1 sem	mar 03/02/09	lun 09/02/09
30	Generación	2 sem.	mar 10/02/09	lun 23/02/09
31	Entrega	1 día	mar 24/02/09	mar 24/02/09
32	<b>Construcción de INFOMEX Local (Parametrización)</b>	<b>56 días</b>	<b>lun 13/04/09</b>	<b>jue 02/07/09</b>
33	<b>Instalación de INFOMEX Local en entornos de desarrollo y pruebas</b>	<b>1 día</b>	<b>lun 13/04/09</b>	<b>lun 13/04/09</b>
34	<b>Servidor de Bases de Datos</b>	<b>1 día</b>	<b>lun 13/04/09</b>	<b>lun 13/04/09</b>
35	Instalación	1 día	lun 13/04/09	lun 13/04/09
36	Configuración	1 día	lun 13/04/09	lun 13/04/09

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
37	<b>Servidor de Aplicaciones</b>	<b>1 día</b>	<b>lun 13/04/09</b>	<b>lun 13/04/09</b>
38	Instalación	1 día	lun 13/04/09	lun 13/04/09
39	Configuración	1 día	lun 13/04/09	lun 13/04/09
40	Carga de Catálogos	1 día	lun 13/04/09	lun 13/04/09
41	<b>Desarrollo INFOMEX Local</b>	<b>50 días</b>	<b>mar 14/04/09</b>	<b>jue 25/06/09</b>
42	<b>Construcción de procesos</b>	<b>30 días</b>	<b>mar 14/04/09</b>	<b>jue 28/05/09</b>
43	Construcción	6 sem.	mar 14/04/09	jue 28/05/09
44	Actualizaciones	6 sem.	mar 14/04/09	jue 28/05/09
45	<b>Construcción de acuses</b>	<b>7 días</b>	<b>vie 29/05/09</b>	<b>lun 08/06/09</b>
46	Construcción	7 días	vie 29/05/09	lun 08/06/09
47	Actualizaciones	7 días	vie 29/05/09	lun 08/06/09
48	<b>Modificación de interface gráfica de INFOMEX Local (Wizards)</b>	<b>8 días</b>	<b>mar 09/06/09</b>	<b>jue 18/06/09</b>
49	Construcción	8 días	mar 09/06/09	jue 18/06/09
50	Actualizaciones	8 días	mar 09/06/09	jue 18/06/09
51	<b>Integración de INFOMEX Local</b>	<b>5 días</b>	<b>vie 19/06/09</b>	<b>jue 25/06/09</b>
52	Construcción	1 sem	vie 19/06/09	jue 25/06/09
53	<b>Pruebas internas en entornos de desarrollo</b>	<b>5 días</b>	<b>vie 26/06/09</b>	<b>jue 02/07/09</b>
54	Prueba de procesos y Registro de incidencias	5 días	vie 26/06/09	jue 02/07/09
55	Corrección de incidencias	5 días	vie 26/06/09	jue 02/07/09
56	<b>Capacitación</b>	<b>9 días</b>	<b>vie 03/07/09</b>	<b>mié 15/07/09</b>
57	<b>Capacitación al Administrador de INFOMEX Local</b>	<b>9 días</b>	<b>vie 03/07/09</b>	<b>mié 15/07/09</b>
58	Generación del Manual del Administrador	1 sem	vie 03/07/09	jue 09/07/09
59	<b>Capacitación</b>	<b>4 días</b>	<b>vie 10/07/09</b>	<b>mié 15/07/09</b>
60	Administración de usuarios	2 días	vie 10/07/09	lun 13/07/09
61	Administración de procesos	2 días	vie 10/07/09	lun 13/07/09
62	Administración de calendarios	2 días	mar 14/07/09	mié 15/07/09
63	Administración de interfaz	2 días	mar 14/07/09	mié 15/07/09
64	<b>Instalación de INFOMEX Local en entornos de producción</b>	<b>1 día</b>	<b>jue 16/07/09</b>	<b>jue 16/07/09</b>
65	Instalación	1 día	jue 16/07/09	jue 16/07/09
66	Configuración	1 día	jue 16/07/09	jue 16/07/09
67	<b>Pruebas internas en entornos de producción</b>	<b>4 días</b>	<b>vie 17/07/09</b>	<b>mié 05/08/09</b>
68	Prueba de procesos y Registro de incidencias	2 días	vie 17/07/09	lun 03/08/09
69	Corrección de incidencias	2 días	mar 04/08/09	mié 05/08/09
70	Asesoría	2 días	mar 04/08/09	mié 05/08/09
71	<b>Liberación de INFOMEX Local</b>	<b>1 día</b>	<b>jue 06/08/09</b>	<b>jue 06/08/09</b>