

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	<b>Proceso de Instalación INFOMEX QUINTANA ROO</b>	<b>115 días</b>	<b>jue 25/06/09</b>	<b>jue 07/01/10</b>
2	<b>Inducción</b>	<b>1 día</b>	<b>jue 25/06/09</b>	<b>jue 25/06/09</b>
3	Presentación del plan de trabajo y definiciones generales	1 día	jue 25/06/09	jue 25/06/09
4	<b>Carta y Mapa de procesos locales</b>	<b>43 días</b>	<b>vie 26/06/09</b>	<b>mar 08/09/09</b>
5	<b>Generación de Procesos</b>	<b>42 días</b>	<b>vie 26/06/09</b>	<b>lun 07/09/09</b>
6	<b>Primer fase</b>	<b>21 días</b>	<b>vie 26/06/09</b>	<b>vie 07/08/09</b>
7	Construcción	15 días	vie 26/06/09	jue 16/07/09
8	Asesoría técnica	15 días	vie 26/06/09	jue 16/07/09
9	Entrega de procesos	1 día	vie 17/07/09	vie 17/07/09
10	Revisión técnica de procesos	3 días	lun 03/08/09	mié 05/08/09
11	Actualización de procesos	2 días	jue 06/08/09	vie 07/08/09
12	<b>Segunda Fase</b>	<b>21 días</b>	<b>lun 10/08/09</b>	<b>lun 07/09/09</b>
13	Construcción	15 días	lun 10/08/09	vie 28/08/09
14	Asesoría técnica	15 días	lun 10/08/09	vie 28/08/09
15	Entrega de procesos	1 día	lun 31/08/09	lun 31/08/09
16	Revisión técnica de procesos	3 días	mar 01/09/09	jue 03/09/09
17	Actualización de procesos	2 días	vie 04/09/09	lun 07/09/09
18	Liberación de procesos	1 día	mar 08/09/09	mar 08/09/09
19	<b>Generación de Insumos INFOMEX Local</b>	<b>16 días</b>	<b>vie 26/06/09</b>	<b>vie 17/07/09</b>
20	<b>Catálogos</b>	<b>16 días</b>	<b>vie 26/06/09</b>	<b>vie 17/07/09</b>
21	Definición	1 sem	vie 26/06/09	jue 02/07/09
22	Generación	2 sem.	vie 03/07/09	jue 16/07/09
23	Entrega	1 día	vie 17/07/09	vie 17/07/09
24	<b>Formatos</b>	<b>16 días</b>	<b>vie 26/06/09</b>	<b>vie 17/07/09</b>
25	Definición	1 sem	vie 26/06/09	jue 02/07/09
26	Generación	2 sem.	vie 03/07/09	jue 16/07/09
27	Entrega	1 día	vie 17/07/09	vie 17/07/09
28	<b>Acuses</b>	<b>16 días</b>	<b>vie 26/06/09</b>	<b>vie 17/07/09</b>
29	Definición	1 sem	vie 26/06/09	jue 02/07/09
30	Generación	2 sem.	vie 03/07/09	jue 16/07/09
31	Entrega	1 día	vie 17/07/09	vie 17/07/09
32	<b>Construcción de INFOMEX Local (Parametrización)</b>	<b>56 días</b>	<b>mié 09/09/09</b>	<b>lun 30/11/09</b>
33	<b>Instalación de INFOMEX Local en entornos de desarrollo y pruebas</b>	<b>1 día</b>	<b>mié 09/09/09</b>	<b>mié 09/09/09</b>
34	<b>Servidor de Bases de Datos</b>	<b>1 día</b>	<b>mié 09/09/09</b>	<b>mié 09/09/09</b>
35	Instalación	1 día	mié 09/09/09	mié 09/09/09
36	Configuración	1 día	mié 09/09/09	mié 09/09/09

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
37	<b>Servidor de Aplicaciones</b>	<b>1 día</b>	<b>mié 09/09/09</b>	<b>mié 09/09/09</b>
38	Instalación	1 día	mié 09/09/09	mié 09/09/09
39	Configuración	1 día	mié 09/09/09	mié 09/09/09
40	Carga de Catálogos	1 día	mié 09/09/09	mié 09/09/09
41	<b>Desarrollo INFOMEX Local</b>	<b>50 días</b>	<b>jue 10/09/09</b>	<b>lun 23/11/09</b>
42	<b>Construcción de procesos</b>	<b>30 días</b>	<b>jue 10/09/09</b>	<b>jue 22/10/09</b>
43	Construcción	6 sem.	jue 10/09/09	jue 22/10/09
44	Actualizaciones	6 sem.	jue 10/09/09	jue 22/10/09
45	<b>Construcción de acuses</b>	<b>7 días</b>	<b>vie 23/10/09</b>	<b>mar 03/11/09</b>
46	Construcción	7 días	vie 23/10/09	mar 03/11/09
47	Actualizaciones	7 días	vie 23/10/09	mar 03/11/09
48	<b>Modificación de interface gráfica de INFOMEX Local (Wizards)</b>	<b>8 días</b>	<b>mié 04/11/09</b>	<b>vie 13/11/09</b>
49	Construcción	8 días	mié 04/11/09	vie 13/11/09
50	Actualizaciones	8 días	mié 04/11/09	vie 13/11/09
51	<b>Integración de INFOMEX Local</b>	<b>5 días</b>	<b>mar 17/11/09</b>	<b>lun 23/11/09</b>
52	Construcción	1 sem	mar 17/11/09	lun 23/11/09
53	<b>Pruebas internas en entornos de desarrollo</b>	<b>5 días</b>	<b>mar 24/11/09</b>	<b>lun 30/11/09</b>
54	Prueba de procesos y Registro de incidencias	5 días	mar 24/11/09	lun 30/11/09
55	Corrección de incidencias	5 días	mar 24/11/09	lun 30/11/09
56	<b>Capacitación</b>	<b>9 días</b>	<b>mar 01/12/09</b>	<b>vie 11/12/09</b>
57	<b>Capacitación al Administrador de INFOMEX Local</b>	<b>9 días</b>	<b>mar 01/12/09</b>	<b>vie 11/12/09</b>
58	Generación del Manual del Administrador	1 sem	mar 01/12/09	lun 07/12/09
59	<b>Capacitación</b>	<b>4 días</b>	<b>mar 08/12/09</b>	<b>vie 11/12/09</b>
60	Administración de usuarios	2 días	mar 08/12/09	mié 09/12/09
61	Administración de procesos	2 días	mar 08/12/09	mié 09/12/09
62	Administración de calendarios	2 días	jue 10/12/09	vie 11/12/09
63	Administración de interfaz	2 días	jue 10/12/09	vie 11/12/09
64	<b>Instalación de INFOMEX Local en entornos de producción</b>	<b>1 día</b>	<b>lun 14/12/09</b>	<b>lun 14/12/09</b>
65	Instalación	1 día	lun 14/12/09	lun 14/12/09
66	Configuración	1 día	lun 14/12/09	lun 14/12/09
67	<b>Pruebas internas en entornos de producción</b>	<b>4 días</b>	<b>mar 15/12/09</b>	<b>vie 18/12/09</b>
68	Prueba de procesos y Registro de incidencias	2 días	mar 15/12/09	mié 16/12/09
69	Corrección de incidencias	2 días	jue 17/12/09	vie 18/12/09
70	Asesoría	2 días	jue 17/12/09	vie 18/12/09
71	<b>Liberación de INFOMEX Local</b>	<b>1 día</b>	<b>jue 07/01/10</b>	<b>jue 07/01/10</b>