














Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		<b>Proceso de Instalación INFOMEX San Luis Potosí</b>	<b>153 días</b>	<b>jue 24/01/08</b>	<b>lun 15/09/08</b>	
2		<b>Inducción</b>	<b>1 día</b>	<b>jue 24/01/08</b>	<b>jue 24/01/08</b>	
3	 	Presentación del plan de trabajo y definiciones generales	1 día	jue 24/01/08	jue 24/01/08	
4		<b>Carta y Mapa de procesos locales</b>	<b>65 días</b>	<b>mié 27/02/08</b>	<b>mar 03/06/08</b>	
5		<b>Generación de Procesos</b>	<b>49 días</b>	<b>mié 27/02/08</b>	<b>lun 12/05/08</b>	
6		<b>Primer fase</b>	<b>30 días</b>	<b>mié 27/02/08</b>	<b>mar 15/04/08</b>	
7		Construcción	30 días	mié 27/02/08	mar 15/04/08	
8		Asesoría técnica	30 días	mié 27/02/08	mar 15/04/08	
9		Entrega de procesos	1 día	mar 25/03/08	mar 25/03/08	8
10		Revisión técnica de procesos	2 días	mié 26/03/08	jue 27/03/08	9
11		Actualización de procesos	2 días	vie 28/03/08	lun 31/03/08	10
12		<b>Segunda Fase</b>	<b>30 días</b>	<b>mar 01/04/08</b>	<b>lun 12/05/08</b>	
13		Construcción	30 días	mar 01/04/08	lun 12/05/08	11
14		Asesoría técnica	30 días	mar 01/04/08	lun 12/05/08	11
15		Entrega de procesos	1 día	lun 21/04/08	lun 21/04/08	14
16		Revisión técnica de procesos	2 días	mar 22/04/08	mié 23/04/08	15
17		Actualización de procesos	2 días	jue 24/04/08	vie 25/04/08	16
18		Liberación de procesos	1 día	lun 28/04/08	lun 28/04/08	17
19		<b>Generación de Insumos INFOMEX Local</b>	<b>65 días</b>	<b>mié 27/02/08</b>	<b>mar 03/06/08</b>	<b>3</b>
20		<b>Catálogos</b>	<b>65 días</b>	<b>mié 27/02/08</b>	<b>mar 03/06/08</b>	
21		Definición	37 días	mié 27/02/08	jue 24/04/08	
22		Generación	37 días	mié 05/03/08	mar 03/06/08	21
23		Entrega	1 día	mié 12/03/08	mar 03/06/08	22
24		<b>Formatos</b>	<b>51 días</b>	<b>mié 27/02/08</b>	<b>mié 14/05/08</b>	
25		Definición	30 días	mié 27/02/08	mar 15/04/08	
26		Generación	30 días	mié 02/04/08	mar 13/05/08	25
27		Entrega	1 día	mié 14/05/08	mié 14/05/08	26
28		<b>Acuses</b>	<b>51 días</b>	<b>mié 27/02/08</b>	<b>mié 14/05/08</b>	
29		Definición	30 días	mié 27/02/08	mar 15/04/08	
30		Generación	30 días	mié 02/04/08	mar 13/05/08	29
31		Entrega	1 día	mié 14/05/08	mié 14/05/08	30
32		<b>Construcción de INFOMEX Local (Parametrización)</b>	<b>56 días</b>	<b>mié 04/06/08</b>	<b>mié 03/09/08</b>	<b>4</b>
33		<b>Instalación de INFOMEX Local en entornos de desarrollo y pruebas</b>	<b>1 día</b>	<b>mié 04/06/08</b>	<b>mié 04/06/08</b>	
34		<b>Servidor de Bases de Datos</b>	<b>1 día</b>	<b>mié 04/06/08</b>	<b>mié 04/06/08</b>	
35		Instalación	1 día	mié 04/06/08	mié 04/06/08	
36		Configuración	1 día	mié 04/06/08	mié 04/06/08	
37		<b>Servidor de Aplicaciones</b>	<b>1 día</b>	<b>mié 04/06/08</b>	<b>mié 04/06/08</b>	
38		Instalación	1 día	mié 04/06/08	mié 04/06/08	

Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
39		Configuración	1 día	mié 04/06/08	mié 04/06/08	
40		Carga de Catálogos	1 día	mié 04/06/08	mié 04/06/08	
41		<b>Desarrollo INFOMEX Local</b>	<b>50 días</b>	<b>jue 05/06/08</b>	<b>mié 27/08/08</b>	<b>33</b>
42		<b>Construcción de procesos</b>	<b>30 días</b>	<b>jue 05/06/08</b>	<b>mié 16/07/08</b>	<b>33</b>
43		Construcción	30 días	jue 05/06/08	mié 16/07/08	
44		Actualizaciones	30 días	jue 05/06/08	mié 16/07/08	
45		<b>Construcción de acuses</b>	<b>7 días</b>	<b>jue 17/07/08</b>	<b>vie 08/08/08</b>	<b>42</b>
46		Construcción	7 días	jue 17/07/08	vie 08/08/08	
47		Actualizaciones	7 días	jue 17/07/08	vie 08/08/08	
48		<b>Modificación de interfase gráfica de INFOMEX Local (Wizards)</b>	<b>8 días</b>	<b>lun 11/08/08</b>	<b>mié 20/08/08</b>	<b>45</b>
49		Construcción	8 días	lun 11/08/08	mié 20/08/08	
50		Actualizaciones	8 días	lun 11/08/08	mié 20/08/08	
51		<b>Integración de INFOMEX Local</b>	<b>5 días</b>	<b>jue 21/08/08</b>	<b>mié 27/08/08</b>	<b>48</b>
52		Construcción	1 sem	jue 21/08/08	mié 27/08/08	
53		<b>Pruebas internas en entornos de desarrollo</b>	<b>5 días</b>	<b>jue 28/08/08</b>	<b>mié 03/09/08</b>	<b>41</b>
54		Prueba de procesos y Registro de incidencias	5 días	jue 28/08/08	mié 03/09/08	
55		Corrección de incidencias	5 días	jue 28/08/08	mié 03/09/08	
56		<b>Capacitación</b>	<b>2 días</b>	<b>jue 04/09/08</b>	<b>vie 05/09/08</b>	<b>32</b>
57		<b>Capacitación al Administrador de INFOMEX Local</b>	<b>2 días</b>	<b>jue 04/09/08</b>	<b>vie 05/09/08</b>	
58		<b>Capacitación</b>	<b>2 días</b>	<b>jue 04/09/08</b>	<b>vie 05/09/08</b>	
59		Administración de usuarios	2 días	jue 04/09/08	vie 05/09/08	
60		Administración de procesos	2 días	jue 04/09/08	vie 05/09/08	
61		Administración de calendarios	2 días	jue 04/09/08	vie 05/09/08	
62		Administración de interfaz	2 días	jue 04/09/08	vie 05/09/08	
63		<b>Instalación de INFOMEX Local en entornos de producción</b>	<b>1 día</b>	<b>lun 08/09/08</b>	<b>lun 08/09/08</b>	<b>56</b>
64		Instalación	1 día	lun 08/09/08	lun 08/09/08	
65		Configuración	1 día	lun 08/09/08	lun 08/09/08	
66		<b>Pruebas internas en entornos de producción</b>	<b>4 días</b>	<b>mar 09/09/08</b>	<b>vie 12/09/08</b>	<b>63</b>
67		Prueba de procesos y Registro de incidencias	4 días	mar 09/09/08	vie 12/09/08	
68		Corrección de incidencias	4 días	mar 09/09/08	vie 12/09/08	
69		Asesoría	4 días	mar 09/09/08	vie 12/09/08	
70		<b>Liberación de INFOMEX Local</b>	<b>1 día</b>	<b>lun 15/09/08</b>	<b>lun 15/09/08</b>	<b>69</b>