



### Objetivo

- **Aclarar las dudas existentes en relación al proyecto Infomex SLP.**
- **Analizar el plan de trabajo para determinar la estrategia necesaria para reponer el tiempo transcurrido.**
- **Explicar los insumos que serán necesarios para realizar la etapa de parametrización.**

### Desarrollo de la reunión

- **Se resolvieron las dudas existentes relacionadas a cuestiones tanto técnicas del sistema como relacionadas a temas legales.**
- **Se aclaró la situación del tiempo transcurrido en la etapa de mapa y carta de procesos, donde se plantearon dos escenarios.**
  - o **Continuar con el plan de trabajo original tomando en consideración que solo quedarían aproximadamente 20 días hábiles para terminar toda la documentación**
  - o **Tomar los tiempos del nuevo plan de trabajo donde se consideraba el tiempo completo de dicha etapa arrancándola a partir del día de hoy.**
- **Se mostraron algunos ejemplos de sistemas infomex que se encuentran operando para explicar el manejo de los logos de la página principal.**
- **Se comentó la necesidad de mantener la imagen y diseño del sistema Infomex, debido al objetivo de tener una plataforma nacional estándar para realizar solicitudes de información.**
- **Surgió la inquietud por parte del Estado de SLP sobre la leyenda que incluye el sistema Infomex que indica "Derechos de autor", sobre esta situación los derechos de autor se refieren tanto al nombre del sistema como al código fuente de la aplicación. Cabe hacer mención que el Estado al momento de recibir la donación del sistema se encuentra en posibilidad de realizar los cambios al código fuente que crean necesarios para su correcto funcionamiento.**

### Acuerdos:

Acuerdo	Fecha límite*	Responsable
El IFAI enviará un check list de los insumos que serán necesarios documentar por parte del Estado de SLP	29/02/08	Oscar E. Vilalta Morón
El Estado de SLP enviará su diagrama de manera general, para que el IFAI pueda determinar el proceso al cual se asemeja y sobre este empezar el trabajo con el	Por confirmar	Gustavo Soni Sanchez



objetivo de ganar tiempo al no arrancar de cero.

Se determinó utilizar el plan de trabajo actual, considerando que será necesario terminar la etapa de carta y mapa de procesos a más tardar el día 14 de marzo de 2008, en caso contrario será necesario recorrer la fecha de entrega del sistema los días que tuviéramos de retraso en dicha etapa.



14/03/08

Gustavo Soni Sanchez

- En caso de determinar que el responsable cuenta con una fecha límite para cumplir con lo acordado.

#### Firmas de conformidad

Nombre	Representación	Comentarios	Firma
Gustavo Soni Sanchez	Contraloría General del Estado		
William Bagg Méndez	Secretaría de Finanzas		
Gonzalo Ortuño Castro	Oficialia Mayor		
Javier Avila Calvillo	Secretaría General de Gobierno		
Brunilda Rodríguez Phillips	Contraloría General del Estado		
Vladimir Barberena	CEGAI		
Juan Carlos Chavez García	IFAI		
Raúl Valencia	IFAI		

	<b>Instituto Federal de Acceso a la Información Pública</b> <b>Dirección General de Informática y Sistemas</b>	
27/02/2008	Minutas – Reunión de trabajo INFOMEX SLP	Versión 2.0

Oscar E. Vilalta Morón	IFAI
------------------------	------