

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predeces
1	Proceso de Instalación INFOMEX SINALOA	143 días	vie 05/09/08	jue 23/04/09	
2	Inducción	1 día	vie 05/09/08	vie 05/09/08	
3	 Presentación del plan de trabajo y definiciones generales	1 día	vie 05/09/08	vie 05/09/08	
4	Carta y Mapa de procesos locales	71 días	lun 08/09/08	jue 18/12/08	3
5	Generación de Procesos	70 días	lun 08/09/08	mié 17/12/08	3
6	Primer fase	49 días	lun 08/09/08	mar 18/11/08	
7	Construcción	15 días	lun 08/09/08	mar 30/09/08	3
8	Asesoría técnica	15 días	lun 08/09/08	mar 30/09/08	3
9	Entrega de procesos	29 días	mié 01/10/08	lun 10/11/08	8
10	Revisión técnica de procesos	3 días	mar 11/11/08	jue 13/11/08	9
11	Actualización de procesos	2 días	vie 14/11/08	mar 18/11/08	10
12	Segunda Fase	21 días	mié 19/11/08	mié 17/12/08	
13	Construcción	15 días	mié 19/11/08	mar 09/12/08	11
14	Asesoría técnica	15 días	mié 19/11/08	mar 09/12/08	11
15	Entrega de procesos	1 día	mié 10/12/08	mié 10/12/08	14
16	Revisión técnica de procesos	3 días	jue 11/12/08	lun 15/12/08	15
17	Actualización de procesos	2 días	mar 16/12/08	mié 17/12/08	16
18	Liberación de procesos	1 día	jue 18/12/08	jue 18/12/08	17
19	Generación de Insumos INFOMEX Local	44 días	lun 08/09/08	lun 10/11/08	3
20	Catálogos	44 días	lun 08/09/08	lun 10/11/08	
21	Definición	1 sem	lun 08/09/08	vie 12/09/08	
22	Generación	2 sem.	mié 17/09/08	mar 30/09/08	21
23	Entrega	29 días	mié 01/10/08	lun 10/11/08	22
24	Formatos	44 días	lun 08/09/08	lun 10/11/08	
25	Definición	1 sem	lun 08/09/08	vie 12/09/08	
26	Generación	2 sem.	mié 17/09/08	mar 30/09/08	25
27	Entrega	29 días	mié 01/10/08	lun 10/11/08	26
28	Acuses	44 días	lun 08/09/08	lun 10/11/08	
29	Definición	1 sem	lun 08/09/08	vie 12/09/08	
30	Generación	2 sem.	mié 17/09/08	mar 30/09/08	29
31	Entrega	29 días	mié 01/10/08	lun 10/11/08	30
32	Construcción de INFOMEX Local (Parametrización)	56 días	vie 19/12/08	jue 26/03/09	4
33	Instalación de INFOMEX Local en entornos de desarrollo y pruebas	1 día	vie 19/12/08	vie 19/12/08	
34	Servidor de Bases de Datos	1 día	vie 19/12/08	vie 19/12/08	
35	Instalación	1 día	vie 19/12/08	vie 19/12/08	
36	Configuración	1 día	vie 19/12/08	vie 19/12/08	

Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predeces
37		Servidor de Aplicaciones	1 día	vie 19/12/08	vie 19/12/08	
38		Instalación	1 día	vie 19/12/08	vie 19/12/08	
39		Configuración	1 día	vie 19/12/08	vie 19/12/08	
40		Carga de Catálogos	1 día	vie 19/12/08	vie 19/12/08	
41		Desarrollo INFOMEX Local	50 días	mié 07/01/09	jue 19/03/09	33
42		Construcción de procesos	30 días	mié 07/01/09	mié 18/02/09	33
43		Construcción	6 sem.	mié 07/01/09	mié 18/02/09	
44		Actualizaciones	6 sem.	mié 07/01/09	mié 18/02/09	
45		Construcción de acuses	7 días	jue 19/02/09	vie 27/02/09	42
46		Construcción	7 días	jue 19/02/09	vie 27/02/09	
47		Actualizaciones	7 días	jue 19/02/09	vie 27/02/09	
48		Modificación de interfase gráfica de INFOMEX Local (Wizards)	8 días	lun 02/03/09	mié 11/03/09	45
49		Construcción	8 días	lun 02/03/09	mié 11/03/09	
50		Actualizaciones	8 días	lun 02/03/09	mié 11/03/09	
51		Integración de INFOMEX Local	5 días	jue 12/03/09	jue 19/03/09	48
52		Construcción	1 sem	jue 12/03/09	jue 19/03/09	
53		Pruebas internas en entornos de desarrollo	5 días	vie 20/03/09	jue 26/03/09	41
54		Prueba de procesos y Registro de incidencias	5 días	vie 20/03/09	jue 26/03/09	
55		Corrección de incidencias	5 días	vie 20/03/09	jue 26/03/09	
56		Capacitación	9 días	vie 27/03/09	mié 15/04/09	53
57		Capacitación al Administrador de INFOMEX Local	9 días	vie 27/03/09	mié 15/04/09	
58		Generación del Manual del Administrador	1 sem	vie 27/03/09	jue 02/04/09	
59		Capacitación	4 días	vie 03/04/09	mié 15/04/09	58
60		Administración de usuarios	2 días	vie 03/04/09	lun 13/04/09	
61		Administración de procesos	2 días	vie 03/04/09	lun 13/04/09	
62		Administración de calendarios	2 días	mar 14/04/09	mié 15/04/09	61
63		Adinistración de interfaz	2 días	mar 14/04/09	mié 15/04/09	61
64		Instalación de INFOMEX Local en entornos de producción	1 día	jue 16/04/09	jue 16/04/09	56
65		Instalación	1 día	jue 16/04/09	jue 16/04/09	
66		Configuración	1 día	jue 16/04/09	jue 16/04/09	
67		Pruebas internas en entornos de producción	4 días	vie 17/04/09	mié 22/04/09	64
68		Prueba de procesos y Registro de incidencias	2 días	vie 17/04/09	lun 20/04/09	
69		Corrección de incidencias	2 días	mar 21/04/09	mié 22/04/09	68
70		Asesoría	2 días	mar 21/04/09	mié 22/04/09	68
71		Liberación de INFOMEX Local	1 día	jue 23/04/09	jue 23/04/09	67