

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predeces
1	<b>Proceso de Instalación INFOMEX SONORA</b>	<b>115 días</b>	<b>lun 20/10/08</b>	<b>vie 24/04/09</b>	
2	<b>Inducción</b>	<b>1 día</b>	<b>lun 20/10/08</b>	<b>lun 20/10/08</b>	
3	 Presentación del plan de trabajo y definiciones generales	1 día	lun 20/10/08	lun 20/10/08	
4	<b>Carta y Mapa de procesos locales</b>	<b>43 días</b>	<b>mar 21/10/08</b>	<b>vie 19/12/08</b>	<b>3</b>
5	<b>Generación de Procesos</b>	<b>42 días</b>	<b>mar 21/10/08</b>	<b>jue 18/12/08</b>	<b>3</b>
6	<b>Primer fase</b>	<b>21 días</b>	<b>mar 21/10/08</b>	<b>mié 19/11/08</b>	
7	Construcción	15 días	mar 21/10/08	lun 10/11/08	3
8	Asesoría técnica	15 días	mar 21/10/08	lun 10/11/08	3
9	Entrega de procesos	1 día	mar 11/11/08	mar 11/11/08	8
10	Revisión técnica de procesos	3 días	mié 12/11/08	vie 14/11/08	9
11	Actualización de procesos	2 días	mar 18/11/08	mié 19/11/08	10
12	<b>Segunda Fase</b>	<b>21 días</b>	<b>jue 20/11/08</b>	<b>jue 18/12/08</b>	
13	Construcción	15 días	jue 20/11/08	mié 10/12/08	11
14	Asesoría técnica	15 días	jue 20/11/08	mié 10/12/08	11
15	Entrega de procesos	1 día	jue 11/12/08	jue 11/12/08	14
16	Revisión técnica de procesos	3 días	vie 12/12/08	mar 16/12/08	15
17	Actualización de procesos	2 días	mié 17/12/08	jue 18/12/08	16
18	Liberación de procesos	1 día	vie 19/12/08	vie 19/12/08	17
19	<b>Generación de Insumos INFOMEX Local</b>	<b>16 días</b>	<b>mar 21/10/08</b>	<b>mar 11/11/08</b>	<b>3</b>
20	<b>Catálogos</b>	<b>16 días</b>	<b>mar 21/10/08</b>	<b>mar 11/11/08</b>	
21	Definición	1 sem	mar 21/10/08	lun 27/10/08	
22	Generación	2 sem.	mar 28/10/08	lun 10/11/08	21
23	Entrega	1 día	mar 11/11/08	mar 11/11/08	22
24	<b>Formatos</b>	<b>16 días</b>	<b>mar 21/10/08</b>	<b>mar 11/11/08</b>	
25	Definición	1 sem	mar 21/10/08	lun 27/10/08	
26	Generación	2 sem.	mar 28/10/08	lun 10/11/08	25
27	Entrega	1 día	mar 11/11/08	mar 11/11/08	26
28	<b>Acuses</b>	<b>16 días</b>	<b>mar 21/10/08</b>	<b>mar 11/11/08</b>	
29	Definición	1 sem	mar 21/10/08	lun 27/10/08	
30	Generación	2 sem.	mar 28/10/08	lun 10/11/08	29
31	Entrega	1 día	mar 11/11/08	mar 11/11/08	30
32	<b>Construcción de INFOMEX Local (Parametrización)</b>	<b>56 días</b>	<b>mié 07/01/09</b>	<b>vie 27/03/09</b>	<b>4</b>
33	<b>Instalación de INFOMEX Local en entornos de desarrollo y pruebas</b>	<b>1 día</b>	<b>mié 07/01/09</b>	<b>mié 07/01/09</b>	
34	<b>Servidor de Bases de Datos</b>	<b>1 día</b>	<b>mié 07/01/09</b>	<b>mié 07/01/09</b>	
35	Instalación	1 día	mié 07/01/09	mié 07/01/09	
36	Configuración	1 día	mié 07/01/09	mié 07/01/09	

Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predeces
37		<b>Servidor de Aplicaciones</b>	<b>1 día</b>	<b>mié 07/01/09</b>	<b>mié 07/01/09</b>	
38		Instalación	1 día	mié 07/01/09	mié 07/01/09	
39		Configuración	1 día	mié 07/01/09	mié 07/01/09	
40		Carga de Catálogos	1 día	mié 07/01/09	mié 07/01/09	
41		<b>Desarrollo INFOMEX Local</b>	<b>50 días</b>	<b>jue 08/01/09</b>	<b>vie 20/03/09</b>	<b>33</b>
42		<b>Construcción de procesos</b>	<b>30 días</b>	<b>jue 08/01/09</b>	<b>jue 19/02/09</b>	<b>33</b>
43		Construcción	6 sem.	jue 08/01/09	jue 19/02/09	
44		Actualizaciones	6 sem.	jue 08/01/09	jue 19/02/09	
45		<b>Construcción de acuses</b>	<b>7 días</b>	<b>vie 20/02/09</b>	<b>lun 02/03/09</b>	<b>42</b>
46		Construcción	7 días	vie 20/02/09	lun 02/03/09	
47		Actualizaciones	7 días	vie 20/02/09	lun 02/03/09	
48		<b>Modificación de interfase gráfica de INFOMEX Local (Wizards)</b>	<b>8 días</b>	<b>mar 03/03/09</b>	<b>jue 12/03/09</b>	<b>45</b>
49		Construcción	8 días	mar 03/03/09	jue 12/03/09	
50		Actualizaciones	8 días	mar 03/03/09	jue 12/03/09	
51		<b>Integración de INFOMEX Local</b>	<b>5 días</b>	<b>vie 13/03/09</b>	<b>vie 20/03/09</b>	<b>48</b>
52		Construcción	1 sem	vie 13/03/09	vie 20/03/09	
53		<b>Pruebas internas en entornos de desarrollo</b>	<b>5 días</b>	<b>lun 23/03/09</b>	<b>vie 27/03/09</b>	<b>41</b>
54		Prueba de procesos y Registro de incidencias	5 días	lun 23/03/09	vie 27/03/09	
55		Corrección de incidencias	5 días	lun 23/03/09	vie 27/03/09	
56		<b>Capacitación</b>	<b>9 días</b>	<b>lun 30/03/09</b>	<b>jue 16/04/09</b>	<b>53</b>
57		<b>Capacitación al Administrador de INFOMEX Local</b>	<b>9 días</b>	<b>lun 30/03/09</b>	<b>jue 16/04/09</b>	
58		Generación del Manual del Administrador	1 sem	lun 30/03/09	vie 03/04/09	
59		<b>Capacitación</b>	<b>4 días</b>	<b>lun 13/04/09</b>	<b>jue 16/04/09</b>	<b>58</b>
60		Administración de usuarios	2 días	lun 13/04/09	mar 14/04/09	
61		Administración de procesos	2 días	lun 13/04/09	mar 14/04/09	
62		Administración de calendarios	2 días	mié 15/04/09	jue 16/04/09	61
63		Administración de interfaz	2 días	mié 15/04/09	jue 16/04/09	61
64		<b>Instalación de INFOMEX Local en entornos de producción</b>	<b>1 día</b>	<b>vie 17/04/09</b>	<b>vie 17/04/09</b>	<b>56</b>
65		Instalación	1 día	vie 17/04/09	vie 17/04/09	
66		Configuración	1 día	vie 17/04/09	vie 17/04/09	
67		<b>Pruebas internas en entornos de producción</b>	<b>4 días</b>	<b>lun 20/04/09</b>	<b>jue 23/04/09</b>	<b>64</b>
68		Prueba de procesos y Registro de incidencias	2 días	lun 20/04/09	mar 21/04/09	
69		Corrección de incidencias	2 días	mié 22/04/09	jue 23/04/09	68
70		Asesoría	2 días	mié 22/04/09	jue 23/04/09	68
71		<b>Liberación de INFOMEX Local</b>	<b>1 día</b>	<b>vie 24/04/09</b>	<b>vie 24/04/09</b>	<b>67</b>