



Instituto Federal de Acceso a la Información
Secretaría Ejecutiva
Dirección General de Informática y Sistemas



Infomex Tlaxcala

Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
1		Proceso de Instalación INFOMEX TLAXCALA	115 días	mar 09/02/10	mié 11/08/10	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
2	✓	Inducción	1 día	mar 09/02/10	mar 09/02/10	Facilitador
3	✓	Presentación del plan de trabajo y definiciones generales	1 día	mar 09/02/10	mar 09/02/10	Facilitador
4		Carta y Mapa de procesos locales	43 días	mié 10/02/10	lun 19/04/10	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
5		Generación de Procesos	42 días	mié 10/02/10	vie 16/04/10	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
6		Primer fase	21 días	mié 10/02/10	mié 10/03/10	
7		Construcción	15 días	mié 10/02/10	mar 02/03/10	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
8		Asesoría técnica	15 días	mié 10/02/10	mar 02/03/10	Facilitador
9		Entrega de procesos	1 día	mié 03/03/10	mié 03/03/10	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
10		Revisión técnica de procesos	3 días	jue 04/03/10	lun 08/03/10	Facilitador
11		Actualización de procesos	2 días	mar 09/03/10	mié 10/03/10	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
12		Segunda Fase	21 días	jue 11/03/10	vie 16/04/10	
13		Construcción	15 días	jue 11/03/10	jue 08/04/10	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
14		Asesoría técnica	15 días	jue 11/03/10	jue 08/04/10	Facilitador
15		Entrega de procesos	1 día	vie 09/04/10	vie 09/04/10	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
16		Revisión técnica de procesos	3 días	lun 12/04/10	mié 14/04/10	Facilitador
17		Actualización de procesos	2 días	jue 15/04/10	vie 16/04/10	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
18		Liberación de procesos	1 día	lun 19/04/10	lun 19/04/10	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
19		Generación de Insumos INFOMEX Local	16 días	mié 10/02/10	mié 03/03/10	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
20		Catálogos	16 días	mié 10/02/10	mié 03/03/10	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
21		Definición	1 sem	mié 10/02/10	mar 16/02/10	
22		Generación	2 sem.	mié 17/02/10	mar 02/03/10	
23		Entrega	1 día	mié 03/03/10	mié 03/03/10	
24		Formatos	16 días	mié 10/02/10	mié 03/03/10	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
25		Definición	1 sem	mié 10/02/10	mar 16/02/10	
26		Generación	2 sem.	mié 17/02/10	mar 02/03/10	
27		Entrega	1 día	mié 03/03/10	mié 03/03/10	
28		Acuses	16 días	mié 10/02/10	mié 03/03/10	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
29		Definición	1 sem	mié 10/02/10	mar 16/02/10	
30		Generación	2 sem.	mié 17/02/10	mar 02/03/10	
31		Entrega	1 día	mié 03/03/10	mié 03/03/10	
32		Construcción de INFOMEX Local (Parametrización)	56 días	mar 20/04/10	mié 07/07/10	Equipo desarrollo IFAI



Instituto Federal de Acceso a la Información
Secretaría Ejecutiva
Dirección General de Informática y Sistemas



Infomex Tlaxcala

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
33	Instalación de INFOMEX Local en entornos de desarrollo y pruebas	1 día	mar 20/04/10	mar 20/04/10	
34	Servidor de Bases de Datos	1 día	mar 20/04/10	mar 20/04/10	
35	Instalación	1 día	mar 20/04/10	mar 20/04/10	
36	Configuración	1 día	mar 20/04/10	mar 20/04/10	
37	Servidor de Aplicaciones	1 día	mar 20/04/10	mar 20/04/10	
38	Instalación	1 día	mar 20/04/10	mar 20/04/10	
39	Configuración	1 día	mar 20/04/10	mar 20/04/10	
40	Carga de Catálogos	1 día	mar 20/04/10	mar 20/04/10	
41	Desarrollo INFOMEX Local	50 días	mié 21/04/10	mié 30/06/10	Equipo desarrollo IFAI
42	Construcción de procesos	30 días	mié 21/04/10	mié 02/06/10	
43	Construcción	6 sem.	mié 21/04/10	mié 02/06/10	
44	Actualizaciones	6 sem.	mié 21/04/10	mié 02/06/10	
45	Construcción de acuses	7 días	jue 03/06/10	vie 11/06/10	
46	Construcción	7 días	jue 03/06/10	vie 11/06/10	
47	Actualizaciones	7 días	jue 03/06/10	vie 11/06/10	
48	Modificación de interface gráfica de INFOMEX Local (Wizards)	8 días	lun 14/06/10	mié 23/06/10	
49	Construcción	8 días	lun 14/06/10	mié 23/06/10	
50	Actualizaciones	8 días	lun 14/06/10	mié 23/06/10	
51	Integración de INFOMEX Local	5 días	jue 24/06/10	mié 30/06/10	
52	Construcción	1 sem	jue 24/06/10	mié 30/06/10	
53	Pruebas internas en entornos de desarrollo	5 días	jue 01/07/10	mié 07/07/10	Equipo desarrollo IFAI/Usuario (E
54	Prueba de procesos y Registro de incidencias	5 días	jue 01/07/10	mié 07/07/10	
55	Corrección de incidencias	5 días	jue 01/07/10	mié 07/07/10	
56	Capacitación	9 días	jue 08/07/10	mar 03/08/10	Facilitador
57	Capacitación al Administrador de INFOMEX Local	9 días	jue 08/07/10	mar 03/08/10	
58	Generación del Manual del Administrador	1 sem	jue 08/07/10	mié 14/07/10	
59	Capacitación	4 días	jue 15/07/10	mar 03/08/10	
60	Administración de usuarios	2 días	jue 15/07/10	vie 16/07/10	
61	Administración de procesos	2 días	jue 15/07/10	vie 16/07/10	
62	Administración de calendarios	2 días	lun 02/08/10	mar 03/08/10	



Instituto Federal de Acceso a la Información
Secretaría Ejecutiva
Dirección General de Informática y Sistemas



Infomex Tlaxcala

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
63	Adinistración de interfaz	2 días	lun 02/08/10	mar 03/08/10	
64	Instalación de INFOMEX Local en entornos de producción	1 día	mié 04/08/10	mié 04/08/10	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
65	Instalación	1 día	mié 04/08/10	mié 04/08/10	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
66	Configuración	1 día	mié 04/08/10	mié 04/08/10	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
67	Pruebas internas en entornos de producción	4 días	jue 05/08/10	mar 10/08/10	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
68	Prueba de procesos y Registro de incidencias	2 días	jue 05/08/10	vie 06/08/10	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
69	Corrección de incidencias	2 días	lun 09/08/10	mar 10/08/10	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
70	Asesoría	2 días	lun 09/08/10	mar 10/08/10	Facilitador
71	Liberación de INFOMEX Local	1 día	mié 11/08/10	mié 11/08/10	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)