

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Cronograma																											
						1'06	06 ago '06	13 ago '06	20 ago '06	27 ago '06	03 sep '06	10 sep '06	17 sep '06	24 sep '06	01 oct '06	08 oct '06	15 oct '06	22 oct '06	29 oct '06	05 nov '06	12 nov '06	19 nov '06	26 nov '06	03									
1	Proceso de Instalación INFOMEX Local	53 días	jue 03/08/06	lun 16/10/06		[Barra de progreso]																											
2	Generación de Mapa de Procesos Locales	10 días	jue 03/08/06	mié 16/08/06		[Barra de progreso]																											
3	Inducción	1 día	jue 03/08/06	jue 03/08/06		[Barra de progreso]																											
4	Presentación del plan de trabajo y definiciones generales	1 día	jue 03/08/06	jue 03/08/06	Gerardo Pérez Rodríguez	[Barra de progreso]																											
5	Carta y Mapa de procesos locales	8 días	vie 04/08/06	mar 15/08/06	4	[Barra de progreso]																											
6	Generación de Procesos	8 días	vie 04/08/06	mar 15/08/06		[Barra de progreso]																											
7	Construcción	4 días	vie 04/08/06	mié 09/08/06		[Barra de progreso]																											
8	Asesoría técnica	8 días	vie 04/08/06	mar 15/08/06		[Barra de progreso]																											
9	Revisión técnica de procesos	8 días	vie 04/08/06	mar 15/08/06		[Barra de progreso]																											
10	Actualización de procesos	4 días	jue 10/08/06	mar 15/08/06		[Barra de progreso]																											
11	Liberación de procesos	1 día	mié 16/08/06	mié 16/08/06	10	[Barra de progreso]																											
12	Generación de Insumos INFOMEX Local	6 días	mié 09/08/06	mié 16/08/06	4	[Barra de progreso]																											
13	Catálogos	6 días	mié 09/08/06	mié 16/08/06		[Barra de progreso]																											
14	Definición	1 día	mié 09/08/06	mié 09/08/06		[Barra de progreso]																											
15	Generación	4 días	jue 10/08/06	mar 15/08/06	14	[Barra de progreso]																											
16	Entrega	1 día	mié 16/08/06	mié 16/08/06	15	[Barra de progreso]																											
17	Formatos	6 días	mié 09/08/06	mié 16/08/06		[Barra de progreso]																											
18	Definición	1 día	mié 09/08/06	mié 09/08/06		[Barra de progreso]																											
19	Generación	4 días	jue 10/08/06	mar 15/08/06	18	[Barra de progreso]																											
20	Entrega	1 día	mié 16/08/06	mié 16/08/06	19	[Barra de progreso]																											
21	Acuses	6 días	mié 09/08/06	mié 16/08/06		[Barra de progreso]																											
22	Definición	1 día	mié 09/08/06	mié 09/08/06		[Barra de progreso]																											
23	Generación	4 días	jue 10/08/06	mar 15/08/06	22	[Barra de progreso]																											
24	Entrega	1 día	mié 16/08/06	mié 16/08/06	23	[Barra de progreso]																											
25	Construcción de INFOMEX Local	34 días	mié 16/08/06	lun 02/10/06	5	[Barra de progreso]																											
26	Desarrollo INFOMEX Local	30 días	mié 16/08/06	mar 26/09/06		[Barra de progreso]																											
27	Construcción de procesos	30 días	mié 16/08/06	mar 26/09/06		[Barra de progreso]																											
28	Construcción	30 días	mié 16/08/06	mar 26/09/06		[Barra de progreso]																											
29	Actualizaciones	20 días	mié 16/08/06	mar 12/09/06		[Barra de progreso]																											
30	Construcción de acuses	20 días	mié 16/08/06	mar 12/09/06		[Barra de progreso]																											
31	Construcción	20 días	mié 16/08/06	mar 12/09/06		[Barra de progreso]																											
32	Actualizaciones	20 días	mié 16/08/06	mar 12/09/06		[Barra de progreso]																											
33	Modificación de interface gráfica de INFOMEX Local	20 días	mié 16/08/06	mar 12/09/06		[Barra de progreso]																											
34	Construcción	20 días	mié 16/08/06	mar 12/09/06		[Barra de progreso]																											
35	Actualizaciones	20 días	mié 16/08/06	mar 12/09/06		[Barra de progreso]																											
36	Integración de INFOMEX Local	20 días	mié 16/08/06	mar 12/09/06		[Barra de progreso]																											
37	Construcción	20 días	mié 16/08/06	mar 12/09/06		[Barra de progreso]																											
38	Pruebas	4 días	mié 27/09/06	lun 02/10/06	26	[Barra de progreso]																											
39	Prueba de procesos y Registro de incidencias	2 días	mié 27/09/06	jue 28/09/06		[Barra de progreso]																											
40	Corrección de incidencias	2 días	vie 29/09/06	lun 02/10/06	39	[Barra de progreso]																											
41	Capacitación	5 días	mar 03/10/06	lun 09/10/06	25	[Barra de progreso]																											
42	Capacitación INFOMEX Local	5 días	mar 03/10/06	lun 09/10/06		[Barra de progreso]																											
43	Generación de Manuales de INFOMEX Local	4 días	mar 03/10/06	vie 06/10/06		[Barra de progreso]																											
44	Capacitación	1 día	lun 09/10/06	lun 09/10/06	43	[Barra de progreso]																											
45	Pruebas	4 días	mar 10/10/06	vie 13/10/06	41	[Barra de progreso]																											
46	Prueba de procesos y Registro de incidencias	2 días	mar 10/10/06	mié 11/10/06		[Barra de progreso]																											
47	Corrección de incidencias	2 días	jue 12/10/06	vie 13/10/06	46	[Barra de progreso]																											
48	Asesoría	2 días	jue 12/10/06	vie 13/10/06	46	[Barra de progreso]																											
49	Liberación de INFOMEX Local	1 día	lun 16/10/06	lun 16/10/06	45	[Barra de progreso]																											