









Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	<b>Proceso de Instalación INFOMEX CJF</b>	<b>70 días</b>	<b>lun 19/01/09</b>	<b>vie 08/05/09</b>
2	<b>Inducción</b>	<b>0 días</b>	<b>lun 19/01/09</b>	<b>lun 19/01/09</b>
4	<b>Carta y Mapa de procesos locales</b>	<b>12 días</b>	<b>lun 19/01/09</b>	<b>mié 04/02/09</b>
5	<b>Generación de Procesos</b>	<b>11 días</b>	<b>lun 19/01/09</b>	<b>mar 03/02/09</b>
6	<b>Primer fase</b>	<b>11 días</b>	<b>lun 19/01/09</b>	<b>mar 03/02/09</b>
7	Construcción	5 días	lun 19/01/09	vie 23/01/09
8	Asesoría técnica	5 días	lun 19/01/09	vie 23/01/09
9	Entrega de procesos	1 día	lun 26/01/09	lun 26/01/09
10	Revisión técnica de procesos	3 días	mar 27/01/09	jue 29/01/09
11	Actualización de procesos	2 días	vie 30/01/09	mar 03/02/09
12	<b>Segunda Fase</b>	<b>0 días</b>	<b>mar 03/02/09</b>	<b>mar 03/02/09</b>
18	Liberación de procesos	1 día	mié 04/02/09	mié 04/02/09
19	<b>Generación de Insumos INFOMEX Local</b>	<b>11 días</b>	<b>lun 19/01/09</b>	<b>mar 03/02/09</b>
20	<b>Catálogos</b>	<b>11 días</b>	<b>lun 19/01/09</b>	<b>mar 03/02/09</b>
21	Definición	5 días	lun 19/01/09	vie 23/01/09
22	Generación	5 días	lun 26/01/09	vie 30/01/09
23	Entrega	1 día	mar 03/02/09	mar 03/02/09
24	<b>Formatos</b>	<b>11 días</b>	<b>lun 19/01/09</b>	<b>mar 03/02/09</b>
25	Definición	5 días	lun 19/01/09	vie 23/01/09
26	Generación	5 días	lun 26/01/09	vie 30/01/09
27	Entrega	1 día	mar 03/02/09	mar 03/02/09
28	<b>Acuses</b>	<b>11 días</b>	<b>lun 19/01/09</b>	<b>mar 03/02/09</b>
29	Definición	5 días	lun 19/01/09	vie 23/01/09
30	Generación	5 días	lun 26/01/09	vie 30/01/09
31	Entrega	1 día	mar 03/02/09	mar 03/02/09
32	<b>Construcción de INFOMEX Local (Parametrización)</b>	<b>48 días</b>	<b>jue 05/02/09</b>	<b>mar 21/04/09</b>
33	<b>Instalación de INFOMEX Local en entornos de desarr</b>	<b>1 día</b>	<b>jue 05/02/09</b>	<b>jue 05/02/09</b>
34	<b>Servidor de Bases de Datos</b>	<b>1 día</b>	<b>jue 05/02/09</b>	<b>jue 05/02/09</b>
35	Instalación	1 día	jue 05/02/09	jue 05/02/09
36	Configuración	1 día	jue 05/02/09	jue 05/02/09
37	<b>Servidor de Aplicaciones</b>	<b>1 día</b>	<b>jue 05/02/09</b>	<b>jue 05/02/09</b>
38	Instalación	1 día	jue 05/02/09	jue 05/02/09
39	Configuración	1 día	jue 05/02/09	jue 05/02/09
40	Carga de Catálogos	1 día	jue 05/02/09	jue 05/02/09
41	<b>Desarrollo INFOMEX Local</b>	<b>42 días</b>	<b>vie 06/02/09</b>	<b>mar 14/04/09</b>
42	<b>Construcción de procesos</b>	<b>30 días</b>	<b>vie 06/02/09</b>	<b>vie 20/03/09</b>

Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
43		Construcción	6 sem.	vie 06/02/09	vie 20/03/09
44		Actualizaciones	6 sem.	vie 06/02/09	vie 20/03/09
45		<b>Construcción de acuses</b>	<b>7 días</b>	<b>vie 06/02/09</b>	<b>lun 16/02/09</b>
46		Construcción	7 días	vie 06/02/09	lun 16/02/09
47		Actualizaciones	7 días	vie 06/02/09	lun 16/02/09
48		<b>Modificación de interfase gráfica de INFOMEX Local</b>	<b>8 días</b>	<b>vie 20/03/09</b>	<b>mar 31/03/09</b>
49		Construcción	8 días	vie 20/03/09	mar 31/03/09
50		Actualizaciones	8 días	vie 20/03/09	mar 31/03/09
51		<b>Integración de INFOMEX Local</b>	<b>5 días</b>	<b>mié 01/04/09</b>	<b>mar 14/04/09</b>
52		Construcción	1 sem	mié 01/04/09	mar 14/04/09
53		<b>Pruebas internas en entornos de desarrollo</b>	<b>5 días</b>	<b>mié 15/04/09</b>	<b>mar 21/04/09</b>
54		Prueba de procesos y Registro de incidencias	5 días	mié 15/04/09	mar 21/04/09
55		Corrección de incidencias	5 días	mié 15/04/09	mar 21/04/09
56		<b>Capacitación</b>	<b>4 días</b>	<b>mar 21/04/09</b>	<b>lun 27/04/09</b>
57		<b>Capacitación al Administrador de INFOMEX Local</b>	<b>4 días</b>	<b>mar 21/04/09</b>	<b>lun 27/04/09</b>
58		Generación del Manual del Administrador	0 sem.	mar 21/04/09	mar 21/04/09
59		<b>Capacitación</b>	<b>4 días</b>	<b>mié 22/04/09</b>	<b>lun 27/04/09</b>
60		Administración de usuarios	2 días	mié 22/04/09	jue 23/04/09
61		Administración de procesos	2 días	mié 22/04/09	jue 23/04/09
62		Administración de calendarios	2 días	vie 24/04/09	lun 27/04/09
63		Adinistración de interfaz	2 días	vie 24/04/09	lun 27/04/09
64		<b>Instalación de INFOMEX Local en entornos de producción</b>	<b>1 día</b>	<b>mar 28/04/09</b>	<b>mar 28/04/09</b>
65		Instalación	1 día	mar 28/04/09	mar 28/04/09
66		Configuración	1 día	mar 28/04/09	mar 28/04/09
67		<b>Pruebas internas en entornos de producción</b>	<b>4 días</b>	<b>mié 29/04/09</b>	<b>jue 07/05/09</b>
68		Prueba de procesos y Registro de incidencias	2 días	mié 29/04/09	jue 30/04/09
69		Corrección de incidencias	2 días	mié 06/05/09	jue 07/05/09
70		Asesoría	2 días	mié 06/05/09	jue 07/05/09
71		<b>Liberación de INFOMEX Local</b>	<b>1 día</b>	<b>vie 08/05/09</b>	<b>vie 08/05/09</b>