















Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		<b>Proceso de Instalación INFOMEX INEGI</b>	<b>95 días</b>	<b>jue 14/05/09</b>	<b>jue 08/10/09</b>
2		<b>Inducción</b>	<b>1 día</b>	<b>jue 14/05/09</b>	<b>jue 14/05/09</b>
3		Presentación del plan de trabajo y definiciones generales	1 día	jue 14/05/09	jue 14/05/09
4		<b>Carta y Mapa de procesos locales</b>	<b>43 días</b>	<b>vie 15/05/09</b>	<b>mar 14/07/09</b>
32		<b>Construcción de INFOMEX Local (Parametrización)</b>	<b>56 días</b>	<b>lun 29/06/09</b>	<b>mar 29/09/09</b>
33		<b>Instalación de INFOMEX Local en entornos de desarrollo y pruebas</b>	<b>1 día</b>	<b>lun 29/06/09</b>	<b>lun 29/06/09</b>
34		<b>Servidor de Bases de Datos</b>	<b>1 día</b>	<b>lun 29/06/09</b>	<b>lun 29/06/09</b>
35		Instalación	1 día	lun 29/06/09	lun 29/06/09
36		Configuración	1 día	lun 29/06/09	lun 29/06/09
37		<b>Servidor de Aplicaciones</b>	<b>1 día</b>	<b>lun 29/06/09</b>	<b>lun 29/06/09</b>
38		Instalación	1 día	lun 29/06/09	lun 29/06/09
39		Configuración	1 día	lun 29/06/09	lun 29/06/09
40		Carga de Catálogos	1 día	lun 29/06/09	lun 29/06/09
41		<b>Desarrollo INFOMEX Local</b>	<b>50 días</b>	<b>mar 30/06/09</b>	<b>mar 22/09/09</b>
42		<b>Construcción de procesos</b>	<b>30 días</b>	<b>mar 30/06/09</b>	<b>lun 24/08/09</b>
43		Construcción	6 sem.	mar 30/06/09	lun 24/08/09
44		Actualizaciones	6 sem.	mar 30/06/09	lun 24/08/09
45		<b>Construcción de acuses</b>	<b>7 días</b>	<b>mar 25/08/09</b>	<b>mié 02/09/09</b>
46		Construcción	7 días	mar 25/08/09	mié 02/09/09
47		Actualizaciones	7 días	mar 25/08/09	mié 02/09/09
48		<b>Modificación de interface gráfica de INFOMEX Local (Wizards)</b>	<b>8 días</b>	<b>jue 03/09/09</b>	<b>lun 14/09/09</b>
49		Construcción	8 días	jue 03/09/09	lun 14/09/09
50		Actualizaciones	8 días	jue 03/09/09	lun 14/09/09
51		<b>Integración de INFOMEX Local</b>	<b>5 días</b>	<b>mar 15/09/09</b>	<b>mar 22/09/09</b>
52		Construcción	1 sem	mar 15/09/09	mar 22/09/09
53		<b>Pruebas internas en entornos de desarrollo</b>	<b>5 días</b>	<b>mié 23/09/09</b>	<b>mar 29/09/09</b>
54		Prueba de procesos y Registro de incidencias	5 días	mié 23/09/09	mar 29/09/09
55		Corrección de incidencias	5 días	mié 23/09/09	mar 29/09/09
56		<b>Capacitación</b>	<b>2 días</b>	<b>mar 29/09/09</b>	<b>jue 01/10/09</b>
57		<b>Capacitación al Administrador de INFOMEX Local</b>	<b>2 días</b>	<b>mar 29/09/09</b>	<b>jue 01/10/09</b>
58		Generación del Manual del Administrador	0 sem.	mar 29/09/09	mar 29/09/09
59		<b>Capacitación</b>	<b>2 días</b>	<b>mié 30/09/09</b>	<b>jue 01/10/09</b>
60		Administración de usuarios	2 días	mié 30/09/09	jue 01/10/09
61		Administración de procesos	2 días	mié 30/09/09	jue 01/10/09
62		Administración de calendarios	2 días	mié 30/09/09	jue 01/10/09
63		Adinistración de interfaz	2 días	mié 30/09/09	jue 01/10/09

Id	 Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
64	<b>Instalación de INFOMEX Local en entornos de producción</b>	<b>1 día</b>	<b>vie 02/10/09</b>	<b>vie 02/10/09</b>
65	Instalación	1 día	vie 02/10/09	vie 02/10/09
66	Configuración	1 día	vie 02/10/09	vie 02/10/09
67	<b>Pruebas internas en entornos de producción</b>	<b>4 días</b>	<b>vie 02/10/09</b>	<b>mié 07/10/09</b>
68	Prueba de procesos y Registro de incidencias	2 días	vie 02/10/09	lun 05/10/09
69	Corrección de incidencias	2 días	mar 06/10/09	mié 07/10/09
70	Asesoría	2 días	mar 06/10/09	mié 07/10/09
71	<b>Liberación de INFOMEX Local</b>	<b>1 día</b>	<b>jue 08/10/09</b>	<b>jue 08/10/09</b>