



Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
1		Proceso de Instalación INFOMEX SCJN	156 días	jue 06/03/08	lun 03/11/08	Usuario (Entidad/Mi
2		Inducción	1 día	jue 06/03/08	jue 06/03/08	Facilitador
3		Presentación del plan de trabajo y definiciones generales	1 día	jue 06/03/08	jue 06/03/08	Facilitador
4		Carta y Mapa de procesos locales	84 días	vie 07/03/08	mié 09/07/08	Usuario (Entidad/Mi
5		Generación de Procesos	84 días	vie 07/03/08	mié 09/07/08	Usuario (Entidad/Mi
6		Primer fase	36 días	vie 07/03/08	vie 02/05/08	
7		Construcción	30 días	vie 07/03/08	jue 24/04/08	Usuario (Entidad/Mui
8		Asesoría técnica	30 días	vie 07/03/08	jue 24/04/08	Facilitador
9		Entrega de procesos	1 día	vie 25/04/08	vie 25/04/08	Usuario (Entidad/Mui
10		Revisión técnica de procesos	3 días	lun 28/04/08	mié 30/04/08	Facilitador
11		Actualización de procesos	2 días	jue 01/05/08	vie 02/05/08	Usuario (Entidad/Mui
12		Segunda Fase	48 días	lun 05/05/08	mié 09/07/08	
13		Construcción	48 días	lun 05/05/08	mié 09/07/08	Usuario (Entidad/Mui
14		Asesoría técnica	25 días	lun 05/05/08	vie 06/06/08	Facilitador
15		Entrega de procesos	1 día	lun 09/06/08	lun 09/06/08	Usuario (Entidad/Mui
16		Revisión técnica de procesos	3 días	mar 10/06/08	jue 12/06/08	Facilitador
17		Actualización de procesos	2 días	vie 13/06/08	lun 16/06/08	Usuario (Entidad/Mui
18		Liberación de procesos	1 día	mar 17/06/08	mar 17/06/08	Usuario (Entidad/Mui
19		Generación de Insumos INFOMEX Local	16 días	vie 07/03/08	vie 04/04/08	Usuario (Entidad/Mi
20		Catálogos	16 días	vie 07/03/08	vie 04/04/08	Usuario (Entidad/Mi
21		Definición	1 sem	vie 07/03/08	jue 13/03/08	
22		Generación	2 sem.	vie 14/03/08	jue 03/04/08	
23		Entrega	1 día	vie 04/04/08	vie 04/04/08	
24		Formatos	16 días	vie 07/03/08	vie 04/04/08	Usuario (Entidad/Mi
25		Definición	1 sem	vie 07/03/08	jue 13/03/08	
26		Generación	2 sem.	vie 14/03/08	jue 03/04/08	
27		Entrega	1 día	vie 04/04/08	vie 04/04/08	
28		Acuses	16 días	vie 07/03/08	vie 04/04/08	Usuario (Entidad/Mi
29		Definición	1 sem	vie 07/03/08	jue 13/03/08	
30		Generación	2 sem.	vie 14/03/08	jue 03/04/08	
31		Entrega	1 día	vie 04/04/08	vie 04/04/08	
32		Construcción de INFOMEX Local (Parametrización)	56 días	jue 10/07/08	lun 13/10/08	Equipo desarrollo II
33		Instalación de INFOMEX Local en entornos de desarrollo	1 día	jue 10/07/08	jue 10/07/08	
34		Servidor de Bases de Datos	1 día	jue 10/07/08	jue 10/07/08	
35		Instalación	1 día	jue 10/07/08	jue 10/07/08	
36		Configuración	1 día	jue 10/07/08	jue 10/07/08	

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
37	Servidor de Aplicaciones	1 día	jue 10/07/08	jue 10/07/08	
38	Instalación	1 día	jue 10/07/08	jue 10/07/08	
39	Configuración	1 día	jue 10/07/08	jue 10/07/08	
40	Carga de Catálogos	1 día	jue 10/07/08	jue 10/07/08	
41	Desarrollo INFOMEX Local	50 días	vie 11/07/08	lun 06/10/08	Equipo desarrollo II
42	Construcción de procesos	30 días	vie 11/07/08	jue 04/09/08	
43	Construcción	6 sem.	vie 11/07/08	jue 04/09/08	
44	Actualizaciones	6 sem.	vie 11/07/08	jue 04/09/08	
45	Construcción de acuses	7 días	vie 05/09/08	mié 17/09/08	
46	Construcción	7 días	vie 05/09/08	mié 17/09/08	
47	Actualizaciones	7 días	vie 05/09/08	mié 17/09/08	
48	Modificación de interface gráfica de INFOMEX Local (8 días	jue 18/09/08	lun 29/09/08	
49	Construcción	8 días	jue 18/09/08	lun 29/09/08	
50	Actualizaciones	8 días	jue 18/09/08	lun 29/09/08	
51	Integración de INFOMEX Local	5 días	mar 30/09/08	lun 06/10/08	
52	Construcción	1 sem	mar 30/09/08	lun 06/10/08	
53	Pruebas internas en entornos de desarrollo	5 días	mar 07/10/08	lun 13/10/08	Equipo desarrollo II
54	Prueba de procesos y Registro de incidencias	5 días	mar 07/10/08	lun 13/10/08	
55	Corrección de incidencias	5 días	mar 07/10/08	lun 13/10/08	
56	Capacitación	9 días	mar 14/10/08	vie 24/10/08	Facilitador
57	Capacitación al Administrador de INFOMEX Local	9 días	mar 14/10/08	vie 24/10/08	
58	Generación del Manual del Administrador	1 sem	mar 14/10/08	lun 20/10/08	
59	Capacitación	4 días	mar 21/10/08	vie 24/10/08	
60	Administración de usuarios	2 días	mar 21/10/08	mié 22/10/08	
61	Administración de procesos	2 días	mar 21/10/08	mié 22/10/08	
62	Administración de calendarios	2 días	jue 23/10/08	vie 24/10/08	
63	Adinistración de interfaz	2 días	jue 23/10/08	vie 24/10/08	
64	Instalación de INFOMEX Local en entornos de producción	1 día	lun 27/10/08	lun 27/10/08	Usuario (Entidad/Mu
65	Instalación	1 día	lun 27/10/08	lun 27/10/08	Usuario (Entidad/Mu
66	Configuración	1 día	lun 27/10/08	lun 27/10/08	Usuario (Entidad/Mu
67	Pruebas internas en entornos de producción	4 días	mar 28/10/08	vie 31/10/08	Usuario (Entidad/Mu
68	Prueba de procesos y Registro de incidencias	2 días	mar 28/10/08	mié 29/10/08	Usuario (Entidad/Mu
69	Corrección de incidencias	2 días	jue 30/10/08	vie 31/10/08	Usuario (Entidad/Mu
70	Asesoría	2 días	jue 30/10/08	vie 31/10/08	Facilitador
71	Liberación de INFOMEX Local	1 día	lun 03/11/08	lun 03/11/08	Usuario (Entidad/Mu