




Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Prec
1	Proceso de Instalación INFOMEX TRIFE	83 días	jue 05/06/08	mar 14/10/08	
2	Inducción	1 día	jue 05/06/08	jue 05/06/08	
3	 Presentación del plan de trabajo y definiciones generales	1 día	jue 05/06/08	jue 05/06/08	
4	Carta y Mapa de procesos locales	27 días	vie 06/06/08	lun 14/07/08	3
5	Generación de Procesos	26 días	vie 06/06/08	vie 11/07/08	3
6	Primer fase	13 días	vie 06/06/08	mar 24/06/08	
7	Construcción	8 días	vie 06/06/08	mar 17/06/08	3
8	Asesoría técnica	8 días	vie 06/06/08	mar 17/06/08	3
9	Entrega de procesos	1 día	mié 18/06/08	mié 18/06/08	8
10	Revisión técnica de procesos	2 días	jue 19/06/08	vie 20/06/08	9
11	Actualización de procesos	2 días	lun 23/06/08	mar 24/06/08	10
12	Segunda Fase	13 días	mié 25/06/08	vie 11/07/08	
13	Construcción	8 días	mié 25/06/08	vie 04/07/08	11
14	Asesoría técnica	8 días	mié 25/06/08	vie 04/07/08	11
15	Entrega de procesos	1 día	lun 07/07/08	lun 07/07/08	14
16	Revisión técnica de procesos	2 días	mar 08/07/08	mié 09/07/08	15
17	Actualización de procesos	2 días	jue 10/07/08	vie 11/07/08	16
18	Liberación de procesos	1 día	lun 14/07/08	lun 14/07/08	17
19	Generación de Insumos INFOMEX Local	8 días	vie 06/06/08	mar 17/06/08	3
20	Catálogos	8 días	vie 06/06/08	mar 17/06/08	
21	Definición	2 días	vie 06/06/08	lun 09/06/08	
22	Generación	1 sem	mar 10/06/08	lun 16/06/08	21
23	Entrega	1 día	mar 17/06/08	mar 17/06/08	22
24	Formatos	8 días	vie 06/06/08	mar 17/06/08	
25	Definición	2 días	vie 06/06/08	lun 09/06/08	
26	Generación	1 sem	mar 10/06/08	lun 16/06/08	25
27	Entrega	1 día	mar 17/06/08	mar 17/06/08	26
28	Acuses	8 días	vie 06/06/08	mar 17/06/08	
29	Definición	2 días	vie 06/06/08	lun 09/06/08	
30	Generación	1 sem	mar 10/06/08	lun 16/06/08	29
31	Entrega	1 día	mar 17/06/08	mar 17/06/08	30
32	Construcción de INFOMEX Local (Parametrización)	47 días	mar 15/07/08	jue 02/10/08	4
33	Instalación de INFOMEX Local en entornos de desarrollo y pruebas	1 día	mar 15/07/08	mar 15/07/08	
34	Servidor de Bases de Datos	1 día	mar 15/07/08	mar 15/07/08	
35	Instalación	1 día	mar 15/07/08	mar 15/07/08	
36	Configuración	1 día	mar 15/07/08	mar 15/07/08	

Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Prex
37		Servidor de Aplicaciones	1 día	mar 15/07/08	mar 15/07/08	
38		Instalación	1 día	mar 15/07/08	mar 15/07/08	
39		Configuración	1 día	mar 15/07/08	mar 15/07/08	
40		Carga de Catálogos	1 día	mar 15/07/08	mar 15/07/08	
41		Desarrollo INFOMEX Local	43 días	mié 16/07/08	lun 29/09/08	33
42		Construcción de procesos	25 días	mié 16/07/08	mar 02/09/08	33
43		Construcción	5 sem.	mié 16/07/08	mar 02/09/08	
44		Actualizaciones	5 sem.	mié 16/07/08	mar 02/09/08	
45		Construcción de acuses	5 días	mié 03/09/08	mar 09/09/08	42
46		Construcción	5 días	mié 03/09/08	mar 09/09/08	
47		Actualizaciones	5 días	mié 03/09/08	mar 09/09/08	
48		Modificación de interfase gráfica de INFOMEX Local (Wizards)	8 días	mié 10/09/08	lun 22/09/08	45
49		Construcción	8 días	mié 10/09/08	lun 22/09/08	
50		Actualizaciones	8 días	mié 10/09/08	lun 22/09/08	
51		Integración de INFOMEX Local	5 días	mar 23/09/08	lun 29/09/08	48
52		Construcción	1 sem	mar 23/09/08	lun 29/09/08	
53		Pruebas internas en entornos de desarrollo	3 días	mar 30/09/08	jue 02/10/08	41
54		Prueba de procesos y Registro de incidencias	3 días	mar 30/09/08	jue 02/10/08	
55		Corrección de incidencias	3 días	mar 30/09/08	jue 02/10/08	
56		Capacitación	4 días	vie 03/10/08	mié 08/10/08	53
57		Capacitación al Administrador de INFOMEX Local	4 días	vie 03/10/08	mié 08/10/08	
58		Capacitación	4 días	vie 03/10/08	mié 08/10/08	
59		Administración de usuarios	2 días	vie 03/10/08	lun 06/10/08	
60		Administración de procesos	2 días	vie 03/10/08	lun 06/10/08	
61		Administración de calendarios	2 días	mar 07/10/08	mié 08/10/08	60
62		Adinistración de interfaz	2 días	mar 07/10/08	mié 08/10/08	60
63		Instalación de INFOMEX Local en entornos de producción	1 día	jue 09/10/08	jue 09/10/08	56
64		Instalación	1 día	jue 09/10/08	jue 09/10/08	
65		Configuración	1 día	jue 09/10/08	jue 09/10/08	
66		Pruebas internas en entornos de producción	2 días	vie 10/10/08	lun 13/10/08	63
67		Prueba de procesos y Registro de incidencias	1 día	vie 10/10/08	vie 10/10/08	
68		Corrección de incidencias	1 día	lun 13/10/08	lun 13/10/08	67
69		Asesoría	1 día	lun 13/10/08	lun 13/10/08	67
70		Liberación de INFOMEX Local	1 día	mar 14/10/08	mar 14/10/08	66