


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	leces	Nombres de los recursos
1	 Proceso de Instalación INFOMEX TFJFA	174 días	mar 04/12/07	mié 10/09/08		Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
2	 Inducción	1 día	mar 04/12/07	mar 04/12/07		Facilitador
3	  Presentación del plan de trabajo y definiciones generales	1 día	mar 04/12/07	mar 04/12/07		Facilitador
4	Carta y Mapa de procesos locales	102 días	mié 05/12/07	mar 20/05/08	3	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
5	Generación de Procesos	72 días	mié 05/12/07	mar 08/04/08	3	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
6	Primer fase	36 días	mié 05/12/07	lun 11/02/08		
7	Construcción	30 días	mié 05/12/07	vie 01/02/08	3	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
8	Asesoría técnica	30 días	mié 05/12/07	vie 01/02/08	3	Facilitador
9	Entrega de procesos	1 día	lun 04/02/08	lun 04/02/08	8	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
10	Revisión técnica de procesos	3 días	mar 05/02/08	jue 07/02/08	9	Facilitador
11	Actualización de procesos	2 días	vie 08/02/08	lun 11/02/08	10	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
12	Segunda Fase	36 días	mar 12/02/08	mar 08/04/08		
13	Construcción	30 días	mar 12/02/08	lun 31/03/08	11	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
14	Asesoría técnica	30 días	mar 12/02/08	lun 31/03/08	11	Facilitador
15	Entrega de procesos	1 día	mar 01/04/08	mar 01/04/08	14	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
16	Revisión técnica de procesos	3 días	mié 02/04/08	vie 04/04/08	15	Facilitador
17	Actualización de procesos	2 días	lun 07/04/08	mar 08/04/08	16	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
18	Liberación de procesos	1 día	mié 09/04/08	mié 09/04/08	17	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
19	Generación de Insumos INFOMEX Local	41 días	mar 25/03/08	mar 20/05/08	3	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
20	Catálogos	41 días	mar 25/03/08	mar 20/05/08		Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
21	 Definición	3 sem.	mar 25/03/08	lun 14/04/08		
22	Generación	3 sem.	mar 15/04/08	lun 05/05/08	21	
23	 Entrega	11 días	mar 06/05/08	mar 20/05/08	22	
24	Formatos	41 días	mar 25/03/08	mar 20/05/08		Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
25	 Definición	3 sem.	mar 25/03/08	lun 14/04/08		
26	Generación	3 sem.	mar 15/04/08	lun 05/05/08	25	
27	 Entrega	11 días	mar 06/05/08	mar 20/05/08	26	
28	Acuses	41 días	mar 25/03/08	mar 20/05/08		Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
29	 Definición	3 sem.	mar 25/03/08	lun 14/04/08		
30	Generación	3 sem.	mar 15/04/08	lun 05/05/08	29	
31	 Entrega	11 días	mar 06/05/08	mar 20/05/08	30	
32	Construcción de INFOMEX Local (Parametrización)	58 días	mié 21/05/08	vie 22/08/08	4	Equipo desarrollo IFAI
33	Instalación de INFOMEX Local en entornos de desarrollo y pruebas	1 día	mié 21/05/08	mié 21/05/08		
34	Servidor de Bases de Datos	1 día	mié 21/05/08	mié 21/05/08		
35	Instalación	1 día	mié 21/05/08	mié 21/05/08		
36	Configuración	1 día	mié 21/05/08	mié 21/05/08		
37	Servidor de Aplicaciones	1 día	mié 21/05/08	mié 21/05/08		
38	Instalación	1 día	mié 21/05/08	mié 21/05/08		
39	Configuración	1 día	mié 21/05/08	mié 21/05/08		
40	Carga de Catálogos	1 día	mié 21/05/08	mié 21/05/08		

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	leces	Nombres de los recursos
41	Desarrollo INFOMEX Local	52 días	jue 22/05/08	vie 15/08/08	33	Equipo desarrollo IFAI
42	Construcción de procesos	30 días	jue 22/05/08	mié 02/07/08	33	
43	Construcción	6 sem.	jue 22/05/08	mié 02/07/08		
44	Actualizaciones	6 sem.	jue 22/05/08	mié 02/07/08		
45	Construcción de acuses	7 días	jue 03/07/08	vie 11/07/08	42	
46	Construcción	7 días	jue 03/07/08	vie 11/07/08		
47	Actualizaciones	7 días	jue 03/07/08	vie 11/07/08		
48	Modificación de interfase gráfica de INFOMEX Local (Wizards)	10 días	lun 14/07/08	vie 08/08/08	45	
49	Construcción	10 días	lun 14/07/08	vie 08/08/08		
50	Actualizaciones	10 días	lun 14/07/08	vie 08/08/08		
51	Integración de INFOMEX Local	5 días	lun 11/08/08	vie 15/08/08	48	
52	Construcción	1 sem	lun 11/08/08	vie 15/08/08		
53	Pruebas internas en entornos de desarrollo	5 días	lun 18/08/08	vie 22/08/08	41	Equipo desarrollo IFAI/Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
54	Prueba de procesos y Registro de incidencias	5 días	lun 18/08/08	vie 22/08/08		
55	Corrección de incidencias	5 días	lun 18/08/08	vie 22/08/08		
56	Capacitación	7 días	lun 25/08/08	mar 02/09/08	53	Facilitador
57	Capacitación al Administrador de INFOMEX Local	7 días	lun 25/08/08	mar 02/09/08		
58	Generación del Manual del Administrador	1 sem	lun 25/08/08	vie 29/08/08		
59	Capacitación	2 días	lun 01/09/08	mar 02/09/08	58	
60	Administración de usuarios	2 días	lun 01/09/08	mar 02/09/08		
61	Administración de procesos	2 días	lun 01/09/08	mar 02/09/08		
62	Administración de calendarios	2 días	lun 01/09/08	mar 02/09/08		
63	Administración de interfaz	2 días	lun 01/09/08	mar 02/09/08		
64	Instalación de INFOMEX Local en entornos de producción	1 día	mié 03/09/08	mié 03/09/08	56	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
65	Instalación	1 día	mié 03/09/08	mié 03/09/08		Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
66	Configuración	1 día	mié 03/09/08	mié 03/09/08		Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
67	Pruebas internas en entornos de producción	4 días	jue 04/09/08	mar 09/09/08	64	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
68	Prueba de procesos y Registro de incidencias	2 días	jue 04/09/08	vie 05/09/08		Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
69	Corrección de incidencias	2 días	lun 08/09/08	mar 09/09/08	68	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
70	Asesoría	2 días	lun 08/09/08	mar 09/09/08	68	Facilitador
71	Liberación de INFOMEX Local	1 día	mié 10/09/08	mié 10/09/08	67	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)