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1 Infomex Senado 36 días mar 28/05/13 mar 16/07/13 mar 28/05/13 mar 16/07/13 100%
2 Parametrización del Sistema Infomex Senado 36 días mar 28/05/13 mar 16/07/13 mar 28/05/13 mar 16/07/13 100%
3 Especificación de requerimientos 5 días mar 28/05/13 lun 03/06/13 mar 28/05/13 lun 03/06/13 100%
4  Documentar DST‐F01_Documento de visión de la solución tecnológica de 

TIC
1 día mar 28/05/13 mar 28/05/13 mar 28/05/13 mar 28/05/13 Facilitador 100%

5  Revisión peer review del documento DST‐F01_Documento de visión de la 
solución tecnológica de TIC

1 día mié 29/05/13 mié 29/05/13 mié 29/05/13 mié 29/05/13 4 Lider técnico 100%

6  Documentar DST‐F02_Documento de especificación de requerimientos de 
soluciones tecnológicas

1 día mié 29/05/13 mié 29/05/13 mié 29/05/13 mié 29/05/13 4 Facilitador 100%

7  Revisión peer review del documento DST‐F02_Documento de 
especificación de requerimientos de soluciones tecnológicas

1 día jue 30/05/13 jue 30/05/13 jue 30/05/13 jue 30/05/13 6 Lider técnico 100%

8  Entrega de insumos por parte del usuario 1 día jue 30/05/13 jue 30/05/13 jue 30/05/13 jue 30/05/13 SENADO 100%
9  Revisión de insumos  2 días vie 31/05/13 lun 03/06/13 vie 31/05/13 lun 03/06/13 8 Facilitador 100%

10 Analisis 2 días mar 04/06/13 mié 05/06/13 mar 04/06/13 mié 05/06/13 100%
11 Documentar DST‐F03_Diagrama conceptual de la solución tecnológica 4 horas mar 04/06/13 mar 04/06/13 mar 04/06/13 mar 04/06/13 9 Facilitador 100%
12 Revisión peer review del documento DST‐F03_Diagrama conceptual de la 

solución tecnológica
4 horas mar 04/06/13 mar 04/06/13 mar 04/06/13 mar 04/06/13 Lider técnico 100%

13 Instalación de Infomex base en ambiente de pruebas 1 día mié 05/06/13 mié 05/06/13 mié 05/06/13 mié 05/06/13 11 Facilitador 100%
14 Construcción 14 días jue 06/06/13 mar 25/06/13 jue 06/06/13 mar 25/06/13 100%
15 Sitio 9 días jue 06/06/13 mar 18/06/13 jue 06/06/13 mar 18/06/13 100%
16 Configuración de acuses 2 días jue 06/06/13 vie 07/06/13 jue 06/06/13 vie 07/06/13 13 Facilitador 100%
17 Personalización del sitio  3 días lun 10/06/13 mié 12/06/13 lun 10/06/13 mié 12/06/13 16 Facilitador 100%
18 Carga de usuarios 2 días jue 13/06/13 vie 14/06/13 jue 13/06/13 vie 14/06/13 17 Facilitador 100%
19 Documentar DST‐F05_Matriz de rastreo o trazabilidad 4 horas lun 17/06/13 lun 17/06/13 lun 17/06/13 lun 17/06/13 18 Facilitador 100%
20 Revisión peer review  del documento DST‐F05_Matriz de rastreo o 

trazabilidad
4 horas lun 17/06/13 lun 17/06/13 lun 17/06/13 lun 17/06/13 Lider técnico 100%

21 Documentar DST‐F06_Arquitectura tecnológica de la solución 4 horas mar 18/06/13 mar 18/06/13 mar 18/06/13 mar 18/06/13 19 Facilitador 100%
22 Revisión peer review DST‐F06_Arquitectura tecnológica de la solución 4 horas mar 18/06/13 mar 18/06/13 mar 18/06/13 mar 18/06/13 Lider técnico 100%
23  Documentación 5 días mié 19/06/13 mar 25/06/13 mié 19/06/13 mar 25/06/13 100%
24 Documentar DST‐F12_Manual técnico de la solución tecnológica 3 días mié 19/06/13 vie 21/06/13 mié 19/06/13 vie 21/06/13 22 Facilitador 100%
25 Revisión peer review del documento DST‐F12_Manual técnico de la 

solución tecnológica
1 día lun 24/06/13 lun 24/06/13 lun 24/06/13 lun 24/06/13 24 Lider técnico 100%

26 DST‐F18_Documento de Reglas de Negocio 4 horas mar 25/06/13 mar 25/06/13 mar 25/06/13 mar 25/06/13 24 Facilitador 100%
27 Revisión peer review del documento DST‐F18_Documento de Reglas de 

Negocio
4 horas mar 25/06/13 mar 25/06/13 mar 25/06/13 mar 25/06/13 Lider técnico 100%

28 Pruebas QA 9 días mié 26/06/13 lun 08/07/13 mié 26/06/13 lun 08/07/13 100%
29 Pruebas funcionales del Sitio  4 días mié 26/06/13 lun 01/07/13 mié 26/06/13 lun 01/07/13 27 Facilitador,SEN 100%
30 DST‐F10_Documento de registro de pruebas unitarias 4 horas mar 02/07/13 mar 02/07/13 mar 02/07/13 mar 02/07/13 29 Facilitador 100%
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31 Revisión peer review del documento DST‐F10_Documento de registro de 
pruebas unitarias

4 horas mar 02/07/13 mar 02/07/13 mar 02/07/13 mar 02/07/13 Lider técnico 100%

32 Correción de incidencias 4 días mié 03/07/13 lun 08/07/13 mié 03/07/13 lun 08/07/13 30 Facilitador 100%
33 Liberación 6 días mar 09/07/13 mar 16/07/13 mar 09/07/13 mar 16/07/13 100%
34 Documentar ACMB‐F01‐Documento de gestión del cambio 1 día mar 09/07/13 mar 09/07/13 mar 09/07/13 mar 09/07/13 32 Facilitador 100%
35 Revisión peer review del documento ACMB‐F01‐Documento de gestión del

cambio
1 día mié 10/07/13 mié 10/07/13 mié 10/07/13 mié 10/07/13 Lider técnico 100%

36 Capacitación al Administrador de Sistema 3 días jue 11/07/13 lun 15/07/13 jue 11/07/13 lun 15/07/13 35 Facilitador,SEN 100%
37 Entrega del Sistema Infomex Senado  1 día mar 16/07/13 mar 16/07/13 mar 16/07/13 mar 16/07/13 36 Facilitador 100%
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