



Objetivo

- Dar a conocer de manera formal el plan de trabajo para la migración del sistema Infomex Chihuahua a la versión 2.

Desarrollo de la reunión

- Se explicaron las diferentes actividades que contempla el plan de trabajo junto con los respectivos responsables de cada una de ellas.
- Se aclararon algunos puntos que no están contemplados en el plan de trabajo, tales como:
 - Capacitación a sujetos obligados.
 - Armado de guías de usuario.
 - Modificación a componentes externos a INFOMEX generados por el ICHITAIP
- Claudia Sanchez entrego al IFAI un documento con los requerimientos solicitados por el estado de Chihuahua, con el objetivo de que fuera incluidos en la nueva versión. Sobre este punto se aclaró que al no ser requerimientos que fueran críticos para el correcto funcionamiento de la aplicación, tendrían que ser consideradas para un proyecto independiente al de migración.

Acuerdos:

Acuerdo	Fecha límite*	Responsable
1. El IFAI enviará un documento donde se enlistan los pasos a seguir para la migración de la nueva versión 2 del sistema Infomex	15 abril de 2008	Oscar Ramírez
2. El IFAI enviará los manuales de instalación para preparar el Server que ocupará la migración a la versión 2 de infomex	15 abril de 2008	Oscar Vilalta
3. Cambiar el día de liberación al 17 de mayo de 2008, con el objetivo de realizar el proceso en sábado y con esto no perjudicar a los sujetos obligados	14 abril de 2008	Oscar Vilalta
4. El estado de Chihuahua enviará al IFAI		Ricardo Estrada



Instituto Federal de Acceso a la Información Pública

Dirección General de Informática y Sistemas



14 abril 2008

Minutas – Reunión de trabajo INFOMEX Chihuahua

Versión 2.0

la próxima semana a su personal con el objetivo de visualizar de manera práctica cuales serán las actividades que realizarán desde sus instalaciones. Las posibles fechas son 21 y 22 ó 24 y 25 de abril de 2008.		
5. El IFAI preparará y enviará un plan de pruebas y scripts para que el estado de Chihuahua realice sus pruebas correspondientes al momento de recibir la versión 2 de Infomex.		Carina Sarabia
6. Oscar Ramírez estará apoyando en Chihuahua durante la última semana antes de liberarse el sistema con la nueva versión 2.		Oscar Ramírez
7. El estado de Chihuahua verificará que no se vean afectadas sus demás aplicaciones al momento de actualizar la versión del sistema Infomex, ya que se encuentran en un mismo Server. (Sobre esto comento Ricardo que tienen un Server adicional, el cual podrían ocupar si fuera necesario)		Ricardo Estrada
8. Las actualizaciones a diagramas y plantillas serán realizadas por el estado de Chihuahua		Ileana ó Leonel Durán
9. Será indispensable que durante el periodo de pruebas se coordine la posibilidad de contactar a Finanzas para que estén presentes y verifiquen el correcto funcionamiento del sistema.		Ricardo Estrada
10. El IFAI enviará una URL para que el estado de Chihuahua, realice pruebas y conozca la interfaz de la versión 2 de Infomex	15 abril 2008	Oscar Vilalta
11. El IFAI enviará las especificaciones de las imágenes necesarias para agregarlas en la versión 2 del sistema Infomex	15 abril 2008	Oscar Vilalta
12. El IFAI enviará una guía de usuario de ejemplo para que el estado de Chihuahua genere la suya con el	15 de abril 2008	Oscar Vilalta

objetivo de hacérsela llegar a sus sujetos obligados		
13. El IFAI enviará un listado de los Estados que cuentan con la versión 2 para que Chihuahua también pueda hacer pruebas sobre dichos sistemas.	15 abril 2008	Oscar Vilalta

- En caso de determinar que el responsable cuenta con una fecha límite para cumplir con lo acordado.

Firmas de conformidad			
Nombre	Representación	Comentarios	Firma
Ricardo Estrada	Edo. Chihuahua		
Claudia Sanchez	Edo. Chihuahua		
Jorge A. Gutierrez	IFAI		
Oscar Ramirez	IFAI		
Oscar Vilalta	IFAI		