



**INFOMEX**  
**MINUTA**  
**Reunión de Trabajo**



*Fecha de reunión:  
25-Agosto-06*

*Lugar de la cita: Sala VIII planta alta 6  
piso*

*Hora de inicio:  
15:30 hrs.*

**Objetivo (s):**

*Impartición del taller de parametrización y Revisión repuntos pendientes de la reunión del 15 de agosto.*

**Desarrollo de la reunión:**

*Proporcionar los conocimientos sobre el manejo y uso de la herramienta INFOMEX. Definición de desarrollo particulares.*

**Acuerdos:**

| Acuerdo  | Fecha límite*                      | Responsable |
|--|------------------------------------|-------------|
| 1. Taller de parametrización.<br>Se impartió el taller de parametrización con la finalidad de que el usuario Chihuahua cuente con los conocimientos sobre la estructura y funcionamiento de la herramienta INFOMEX.  | 21-Agosto-06<br>Al<br>25-Agosto-06 | IFAI        |
| 2. Puntos de la reunión pasada 15 de Agosto.<br>1) Queda confirmado, se elimina la opción de datos personales del catálogo de tipo solicitud.<br>2) Se utilizará el correo registrado para notificaciones con SEPOMEX sin costo.<br>3) Para el envío de información por SEPOMEX es con costo.<br>4) La cobertura de atención a solicitudes será nacional y extranjera.<br>5) La cotización de otras mensajerías para la entrega de información serán calculados fuera del sistema. | 25-Agosto-06                       | IFAI-GECH   |
| 3. Se elaboró un ejercicio de reasignación de solicitudes que será necesario probar de acuerdo con las necesidades de chihuahua.   | 25-Agosto-06                       | GECH        |
| 4. se entregó el catalogo de clasificación de la información por temas.  | 25-Agosto-06                       | GECH        |
| 5. Queda pendiente confirmar la eliminación de prepago de mensajerías para las notificaciones.   | (Pendiente)                        | GECH        |
| 6. Para le elaboración del acuse queda pendiente el envío de la imagen que se utilizara en el formato enviado por el GECH.   | 30-Agosto-06                       | GECH        |
| 7. En la mensajería se utilizaran campos abiertos, los costos se calcularan por fuera de la herramienta.   | 25-Agosto-06                       | IFAI-GECH   |
| 8. Queda pendiente checar convenios con otras mensajerías.   | (Pendiente)                        | GECH        |
| 9. Queda pendiente enviar un formato y logotipo para el comprobante de pago  | 30-Agosto-06                       | GECH        |

|  |              |           |
|--|--------------|-----------|
| 10. Falta por confirmar el uso de wizard o plantillas.                       | (Pendiente ) | GECH      |
| 11. Instalación de INFOMEX en el Servidor de la GECH                         | 25-Agosto-06 | IFAI      |
| 12. Entrega de los manuales de usuario.                                      | 25-Agosto-06 | IFAI      |
| 13. Entrega del Plan de trabajo.   | 25-Agosto-06 | IFAI      |
| 14. Entrega de la estructura del archivo para la actualización de los pagos. | 25-Agosto-06 | GECH      |
| 15. Se creó el directorio del equipo de trabajo GECH                         | 25-Agosto-06 | IFAI-GECH |

- En caso de determinar que el responsable cuenta con una fecha límite para cumplir con lo acordado.

| <b>Firmas de conformidad</b> |                |             |       |  |
|------------------------------|----------------|-------------|-------|--|
| Nombre                       | Representación | Comentarios | Firma |  |
| Cecilia Ponce Morales        | Chihuahua      |             |       |  |
| Leonel Durán Fuentes.        | Chihuahua      |             |       |  |
| Gabriela Miranda Navarro     | DGIS           |             |       |  |
| Claudia López López          | DGIS           |             |       |  |