



INFOMEX
MINUTA
Reunión de Trabajo



*Fecha de reunión:
18-Septiembre-2006*

Lugar de la reunión: Sala 8

*Hora de inicio:
10:00 Hrs.*

Objetivo (s):

Presentación de Inducción al proyecto INFOMEX Nuevo León, Plan de Trabajo, manual de Diagramas, Carta de Procesos, así como los requerimientos de personal.

Desarrollo de la reunión:

Se les dio a conocer el plan de trabajo de Nuevo León, para identificar los tiempos y las etapas del proyecto.

Revisión de formatos: carta de procesos y diagramas de flujo.

Entrega de Guías de apoyo.

Acuerdos:

Acuerdo	Fecha límite*	Responsable
1. Presentación general del proyecto INFOMEX.	18-Sept.-06	DGIS
2. Inducción a las actividades del grupo INFOMEX local.	18-Sept.-06	DGIS
3. Presentación del plan de trabajo de Nuevo León.	18-Sept.-06	DGIS
4. Revisión de Formatos	18-Sept.-06	DGIS
5. Entrega de Carta y Mapa de procesos de ejemplo en medio electrónico.	18-Sept.-06	DGIS/NUEVO LEÓN
6. Establecer el glosario de los actores y términos.	18-Sept.-06	DGIS/NUEVO LEÓN
7. Identificación de la Solicitud de información pública. Se estableció que no se utilizarán Datos personales y Corrección de Datos personales.	18-Sept.-06	DGIS/NUEVO LEÓN
8. Se identificaron los siguientes Procesos, con sus respectivos plazos: Solicitud de Información pública manual y electrónica. Requerimiento de aclaración. Notificación de Prorroga. Notificación de Información con costo. No es competencia de la UE. Inexistencia de la información. Información clasificada.	18-Sept.-06	DGIS/NUEVO LEÓN

9. Entrega en medio electrónico de los siguientes archivos: Presentación inducción INFOMEX base Presentación Diagramas de flujo Formato Carta de procesos base Guía mapeo de procesos base Guía para documentación de procesos base Estructura de Catálogos Presentación del Plan INFOMEX Nuevo León Perfiles y equipos Especificación de requerimientos de infraestructura	18-Sept.-06	DGIS
10. En espera de verificar su servicio de paquetería y convenios con el banco.	18-Sept.-06	NUEVO LEÓN
11. Creación del directorio del equipo de trabajo de Nuevo León.	18-Sept.-06	DGIS
12. Recopilar los formatos de solicitud de información y acuses establecidos.	18-Sept.-06	NUEVO LEÓN
13. Envío del primer avance de carta y mapa de procesos.	29-Sept.-06	NUEVO LEÓN
14. Envío de Observaciones a la carta y mapa de procesos.	03-Oct.-06	DGIS
15. Asesoría en las instalaciones del IFAI.	06-Oct.-06	DGIS
Observaciones:		

* En caso de determinar que el responsable cuenta con una fecha límite para cumplir con lo acordado.

Firmas de conformidad				
Nombre	Representación	Comentarios	Firma	
Lic. Gabriela Miranda Navarro	IFAI			
Lic. Jacqueline García Flores	IFAI			
Lic. Rubén Zaragoza Buelna	NUEVO LEÓN			
Ing. Dámaso Fernández Sepúlveda	NUEVO LEÓN			
Lic. Carlos García Salcedo	DGASRI			