

**“AÑO DEL BICENTENARIO DEL INICIO DEL MOVIMIENTO DE INDEPENDENCIA NACIONAL
Y DEL CENTENARIO DEL INICIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA”**

Oficio no. DPT/22/2010

Asunto: Respuesta a oficio IFAI/SE/DGIS/068/10

ING. ALFREDO MÉNDEZ CALATAYUD
DIRECTOR GENERAL INFORMÁTICA Y SISTEMAS DEL IFAI
P R E S E N T E

En respuesta a su oficio IFAI/SE/DGIS/068/10 con fecha 10 de Marzo de 2010 y recibido en esta Fiscalía el 17 de Marzo del presente, le informo que se ha tenido comunicación con personal del área a su cargo, en específico con Oscar Vilalta Morón y Marina Adame Velasco, vía correo electrónico y telefónicamente, en donde se les a informado de algunas dudas que se han presentado en la realización de la segunda fase del sistema INFOMEX Puebla y que hasta la fecha solo queda pendiente un requerimiento solicitado por esta Fiscalía al personal a su cargo.

Sobre los requerimientos técnicos le anexo un concentrado de los correos electrónicos que se han enviado y recibido por parte de los equipos de trabajo, informando que a la fecha se encuentran en tiempo los trabajos especificados tanto por el equipo del IFAI como por el equipo del Estado.

Fecha	Responsables	Asunto	Estado
15 de Enero	María Luisa Martínez Zúñiga Enrique Rincón Domínguez Marina Adame Velasco	Envío de la Minuta de los trabajos realizados en el IFAI.	RECIBIDO
18 de Enero	Oscar Vilalta Morón Marina Adame Velasco	Comentarios a Minuta de trabajos realizados en el IFAI	ENVIADO
19 de Enero	María Luisa Martínez Zúñiga Enrique Rincón Domínguez Marina Adame Velasco	Comentarios a las observaciones realizadas a la Minuta de trabajo	RECIBIDO
19 de Enero	Oscar Vilalta Morón Marina Adame Velasco	Requerimiento de comentarios a la Minuta de trabajo enviada por parte de Puebla	ENVIADO
09 de Febrero	María Luisa Martínez Zúñiga Enrique Rincón Domínguez Christian Laris Cutiño	Informe sobre el estatus del Sistema INFOMEX Puebla	RECIBIDO
11 de Febrero	Oscar Vilalta Morón María Luisa Martínez Zúñiga	Respuesta a solicitud de insertar una fecha dentro de un acuse de recibo, se reciben código para insertarlo dentro del archivo XML deseado	RECIBIDO
12 de Febrero	Marina Adame Velasco	Concentrado de 13 puntos con dudas con referencia a la configuración del diagrama de flujo del Sistema INFOMEX Puebla	ENVIADO
15 de Febrero	María Luisa Martínez Zúñiga	Petición de correo de 13 puntos que no pudo ser verificado	RECIBIDO
16 de Febrero	Oscar Vilalta Morón Marina Adame Velasco	Se reenvía el correo del 12 de Febrero enviado solamente a Marina Adame	ENVIADO
19 de Febrero	Oscar Vilalta Morón Marina Adame Velasco Jacqueline Morales Álvarez	Se envía plan de trabajo del equipo de Puebla y un archivo con dudas sobre la diagramación del sistema INFOMEX Puebla, señalando el 33 % de avance.	ENVIADO

INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
IFAI SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

CONTROL DE GESTIÓN

RECIBIDO

2010 MAR - 20
Pte. 5: 590

25 de Febrero	Arturo Uribe Mendoza Jacqueline Morales Álvarez Christian Laris Cutiño Jorge Saúl Limas Castro Marina Adame Velasco María Luisa Martínez Zúñiga	Respuesta al correo enviado el día 13 de Febrero con 13 puntos o dudas por parte del equipo de Puebla.	RECIBIDO
25 de Febrero	María Luisa Martínez Zúñiga Oscar Vilalta Morón	Respuesta al correo enviado el día 13 de Febrero con 13 puntos o dudas por parte del equipo de Puebla.	RECIBIDO
26 de Febrero	Oscar Vilalta Morón Marina Adame Velasco	Se informa el reporte de avance del sistema INFOMEX Puebla y plan de trabajo actualizado señalando el 48 % de avance	ENVIADO
09 de Marzo	Oscar Vilalta Morón Marina Adame Velasco	Se informa el reporte de avance del sistema INFOMEX Puebla y plan de trabajo actualizado señalando el 66 % de avance	ENVIADO
09 de Marzo	María Luisa Martínez Zúñiga Marina Adame Velasco Enrique Rincón Jacqueline Morales Álvarez	Acuse de recibo del reporte de avance del sistema INFOMEX Puebla y plan de trabajo	RECIBIDO
10 de Marzo	María Luisa Martínez Zúñiga Enrique Rincón Marina Adame Velasco Arturo Uribe Mendoza Jacqueline Morales Álvarez	Dudas sobre el reporte de actividades enviado el 09 de marzo	RECIBIDO
11 de Marzo	Oscar Vilalta Morón Marina Adame Velasco Jacqueline Morales Álvarez	Respuesta a comentarios enviados por parte de personal del IFAI sobre el desarrollo del Sistema INFOMEX Puebla	ENVIADO
11 de Marzo	María Luisa Martínez Zúñiga Jacqueline Morales Álvarez Marina Adame Velasco Enrique Rincón Arturo Uribe Mendoza	Acuse de recibo de las dudas resueltas por el equipo de trabajo de Puebla	RECIBIDO
12 de Marzo	Oscar Vilalta Morón Marina Adame Velasco Jacqueline Morales Álvarez	Se informa el reporte de avance del sistema INFOMEX Puebla y plan de trabajo actualizado señalando el 75 % de avance	ENVIADO
17 de Marzo	Oscar Vilalta Morón Marina Adame Velasco Jacqueline Morales Álvarez Enrique Rincón Domínguez	Problemas detectados en la configuración de la fecha de audiencia y posibilidad de instalación del sitio INFOMEX en otra carpeta que no sea la predeterminada	ENVIADO
18 de Marzo	Oscar Vilalta Morón Marina Adame Velasco Jacqueline Morales Álvarez Enrique Rincón Domínguez	Detección de problemas en el cálculo de fechas al capturar la solicitud de acceso a la información	ENVIADO
18 de Marzo	Oscar Vilalta Morón Marina Adame Velasco Jacqueline Morales Álvarez Enrique Rincón Domínguez	Detección de problemas en el cálculo de fechas al capturar la solicitud de acceso a la información	ENVIADO

18 de Marzo	María Luisa Martínez Zúñiga Jacqueline Morales Álvarez Marina Adame Velasco Enrique Rincón Domínguez	Acuse de recibo del correo electrónico enviado por parte del equipo del Gobierno del Estado de Puebla el día 17 de Marzo	RECIBIDO
18 de Marzo	María Luisa Martínez Zúñiga Jacqueline Morales Álvarez Marina Adame Velasco Enrique Rincón Domínguez	Respuesta a los problemas detectados en el cálculo de fechas al capturar la solicitud de acceso a la información pública e instalación del sitio en otra carpeta que no sea la predeterminada	RECIBIDO
22 de Marzo	Oscar Vilalta Morón Marina Adame Velasco Jacqueline Morales Álvarez Enrique Rincón Domínguez	Se informa el reporte de avance del sistema INFOMEX Puebla y plan de trabajo actualizado señalando el 80 % de avance	ENVIADO
22 de Marzo	María Luisa Martínez Zúñiga Marina Adame Velasco Enrique Rincón Domínguez Jacqueline Morales Álvarez	Recomendaciones para solucionar el problema de las fechas de la solicitud de Acceso, debido a que no funcionó el planteamiento inicial.	RECIBIDO
22 de Marzo	María Luisa Martínez Zúñiga Marina Adame Velasco Enrique Rincón Domínguez Jacqueline Morales Álvarez	Recomendaciones para solucionar el problema de la fecha de la audiencia.	RECIBIDO

Le informo que se concluyeron las acciones estipuladas en el plan de trabajo proporcionado al área a su cargo, cubriendo con esto el 100 % en tiempo y forma el día 24 de Marzo del presente. Quedaron en espera de poder resolver los siguientes puntos:

1. Validación de la Fecha de Audiencia (Correo electrónico del 17 de Marzo)
2. Eliminación de la Fecha de prórroga en el componente de interposición del Recurso de Revisión (Correo electrónico del 18 de Marzo)

Estos puntos se trabajarán en una fase posterior.

A partir del 25 de Marzo se inicia con el periodo de mes de prueba que se acordó en reunión celebrada en las instalaciones del IFAI el día 07 de Enero de 2010.

En relación con la puesta en marcha del sistema INFOMEX Puebla se ha tenido contacto con personal del IFAI para agendar una reunión en la que se tratará este asunto.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi distinguida consideración.

ATENTAMENTE
Heroica Puebla de Zaragoza a 30 de Marzo de 2010


LIC. ENRIQUE ALFONSO RINCÓN DOMÍNGUEZ
DIRECTOR DE POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA