
	Infomex Monterrey MINUTA 1	
Viernes 16 de Noviembre 2007	Sala de juntas del 3° Piso	11:00 hrs.
Objetivo (s): - <i>Disipar las dudas existentes por parte del Municipio de Monterrey relacionadas al proyecto Infomex - Monterrey</i>		
Desarrollo de la reunión: 1. <i>Se le explicó al personal del Municipio de Monterrey la situación actual del proyecto Infomex – Monterrey, visualizando fechas de entrega y actividades por desarrollar.</i> 2. <i>Se aclararon las dudas relacionadas al alcance del proyecto Infomex - Monterrey</i>		
Acuerdos		
<i>Acuerdo</i>	<i>Fecha</i>	<i>Responsable</i>
1. El IFAI entregará datos generales del archivo para la carga de información de solicitudes pagadas, a fin de que personal del Municipio de Monterrey investigue el algoritmo utilizado por su institución bancaria. algoritmo de pago a bancos.	20 Noviembre 2007	Oscar E. Vilalta Morón
2. El IFAI enviará las especificaciones de las imágenes que se mostrarán en la página principal del Sistema Infomex así como en los acuses y orden de pago.	20 Noviembre 2007	Oscar E. Vilalta Morón
3. Se modificará el plan de trabajo, por lo que la semana en la que estaba establecida la capacitación al Administrador del sistema se asignará al proceso de desarrollo de INFOMEX, esto en virtud del retraso que se ha tenido en definir los alcances del proceso de solicitudes y sobre todo de incorporar las características proporcionadas en esta reunión	20 Noviembre 2007	Oscar E. Vilalta Morón
4. La capacitación al administrador del Sistema Infomex, se llevará a cabo la primera semana laboral de enero.	Por definir	Gerardo Pérez
5. El periodo de pruebas en producción se aprovechará para capacitar al personal que impartirá las capacitaciones a los sujetos obligados.	12 diciembre del 2007	Gerardo Pérez
6. El personal de Monterrey enviará los acuses conforme los vayan trabajando con el objetivo de agilizar el proceso de desarrollo. El total de los acuses deberá entregarse a más tardar el viernes 23 de noviembre.	23 de Noviembre del 2007	Viridiana Dávalos Siller
7. Para la instalación y pruebas en producción Gerardo Pérez viajará a Monterrey del 11 al 14 de diciembre y sus viáticos correrán a	11 de diciembre del 2007	Viridiana Dávalos Siller

cargo del Municipio de Monterrey.		
8. La capacitación del administrador del Sistema Infomex se realizará en las instalaciones del IFAI.	Por definir	Viridiana Dávalos Siller
9. El personal técnico de Monterrey se pondrá en contacto con el personal técnico de San Pedro Garza García para afinar detalles en cuanto a la instalación y operación del Sistema Infomex.	Sin fecha	Blanca Alicia Morán Pérez



Conclusiones:

Entre los puntos que se aclararon en relación al funcionamiento del sistema Infomex, son los siguientes:

1. Únicamente utilizan enlaces para responder y gestionar las solicitudes de información, no llegan hasta las Unidades Administrativas.
2. Tienen las dependencias solo 3 días para solicitar información complementaria.
3. Si el solicitante no paga el costo de la reproducción de la información después de 3 días el sistema desechará la solicitud.
4. El registro de los recursos de inconformidad solo es manual, el solicitante lo hace por escrito y la autoridad lo registra en el sistema.



Firmas de conformidad		
<i>Nombre</i>	<i>Representación</i>	<i>Firma</i>
Fernando Cavazos Rodríguez	Gobierno de Monterrey	
Viridiana Dávalos Siller	Gobierno de Monterrey	
Ricardo Cantú Aguilan	Gobierno de Monterrey	
Blanca Alicia Morán Pérez	Gobierno de Monterrey	
Manuel Fonseca López	IFAI	
Jorge A. Gutierrez García	IFAI	
Gerardo Pérez Rodríguez	IFAI	
Oscar E. Vilalta Morón	IFAI	