
**"INFOMEX"
MINUTA DE TRABAJO**

Fecha y Hora:

08/01/2009 de 10:00 – 12:00 Horas

Objetivo/Asunto:

Revisión del plan de trabajo para la implementación del Sistema Infomex

Desarrollo:

- Se revisaron las actividades del plan de trabajo


Acuerdos Generados (Definitivos):

- El plan de trabajo se acotó a 70 días, comenzando el 19 de enero del presente.
- La reunión interna de arranque se llevara a cabo en la Dirección General de Aplicaciones Informáticas el lunes 12 de enero del presente a las 10:00.
- La reunión de arranque se llevara a cabo en la Dirección General de Aplicaciones Informáticas el lunes 19 de enero del presente a las 10:00.

Participantes:


Secretaría Ejecutiva de Vigilancia, Información y Evaluación

Enrique Uribe Escamilla
Secretario Técnico "A"



Dirección General de Aplicaciones Informáticas

Ing. Oscar Gabriel Valdés Millán
Director de Desarrollo



Instituto Federal de Acceso a la Información Pública

Oscar Enrique Vilalta Morón
Subdirector de Proyectos

